



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ

R8WAY
MOPH

1.3.2 การเตรียมความพร้อมดำเนินการลงทุน
ร่างพรบ.รายจ่ายประจำปี 2562
นายแพทย์สมิต ประสันนาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8




ภาพรวม ร่าง พรบ.2562 เฉพาะรายการใหม่ รายเขต

ในกราฟแสดงจำนวน(หน่วย)


ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 7,499 หน่วย
38.50 %

ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 954 หน่วย
61.50 %



ภาพรวมร่างพรบ.ประจำปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8

เปรียบเทียบรายการสิ่งก่อสร้างกับครุภัณฑ์ ปี 2562



ภาพรวม ร่าง พรบ.2562 ส่งป.ปรับรายการก่อสร้างผูกพันใหม่ >> ก่อสร้างปีเดียว

(กรณีรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 50 ลบ.)

ส่งป. ปรับจากก่อสร้างผูกพันใหม่ เป็น ก่อสร้างปีเดียว
จำนวน 27 รายการ

แบบของกองแบบแผน 26 รายการ

เขต 1 จำนวน 1 รายการ
เขต 3 จำนวน 1 รายการ
เขต 4 จำนวน 2 รายการ
เขต 5 จำนวน 4 รายการ
เขต 6 จำนวน 3 รายการ
เขต 8 จำนวน 3 รายการ
เขต 9 จำนวน 3 รายการ
เขต 10 จำนวน 2 รายการ
เขต 11 จำนวน 5 รายการ
เขต 12 จำนวน 1 รายการ

ประสานกองแบบแผน ขอเหตุผลประกอบการชี้แจงฯ จำนวน
26 รายการ พบว่า

* สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 7 รายการ

อาคารผู้ป่วยนอก / อาคารผู้ป่วยใน / อาคารซักฟอก / อาคาร
สำนักงาน

* **ไม่สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 19 รายการ**

อาคารที่มีความซับซ้อนในการก่อสร้าง และมีจำนวนชั้นมาก เช่น
แฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น / อาคารพักพยาบาล 4 ชั้น / อาคารอุบัติเหตุ 3
ชั้น / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น

กบรส. รวบรวมข้อมูล
เหตุผล ชี้แจงชั้นคณะ
อนุกรรมการฯ สนช.

แบบเอกชน 1 รายการ
เขต 12

ประสานผู้รับผิดชอบ แจ้งว่ายืนยันระยะเวลาการก่อสร้าง
ตามแบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบ

รายการ
เขตสุขภาพที่ 8

1.อาคารพักแพทย์ 20 หน่วย รพร.บ้านดุง

2.อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.บ้านฝ้อ

3.อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.วานรนิวาส

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานงบประมาณ

ฉบับปรับปรุง 10 ต.ค.60)

ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ

7 มิ.ย.61 : ร่วมประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ.62 วาระที่ 1

8 มิ.ย. - 29 ส.ค.61 : ชี้แจงร่าง พรบ.62
ต่อคณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯ
ที่เกี่ยวข้อง

30 ส.ค. 61 : ร่วมประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง
พรบ.62 ในวาระ 2-3

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

9-11 ก.ค. 61 : เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
งบของกระทรวงสาธารณสุขทุก
แผนงาน

7 ก.ย. 61 : สำนักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นำร่าง พรบ. 62
ทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมาย

Timeline แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมปี 2562

กองบริหารการสาธารณสุข

- ▶ เตรียมข้อมูล และจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงฯ

▶ **3 ก.ค. 61** : VDO conf. ชี้แจงรายละเอียดการบริหารงบประมาณ ปี62

- แจ้งจังหวัดให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่ง กบรส.ภายในวันที่ 25 ก.ค.61

▶ **9-11 ก.ค. 61** : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง พรบ. 62 งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข

▶ กองแบบแผน กรม สบส. จัดส่ง BOQ แบบแปลนราคา งบประมาณงวดเงิน ให้ กบรส.ภายในเดือนกรกฎาคม

▶ **6 ส.ค.61** : จัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ปี62

▶ **30 ส.ค. 61** : ร่วมประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ.62 ในวาระ 2-3

▶ แจ้งจังหวัดให้รับ BOQ แบบแปลน ราคางวดงานงวดเงิน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด

▶ ตรวจสอบความพร้อมงบลงทุนทุกรายการ

▶ **7 ก.ย. 61** : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พรบ. 62 ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

- ▶ กบรส.ขออนุมัติและแจ้งจัดสรรงบ 62
- ▶ วางแนวทาง และแผนการกำกับติดตามตามมาตรการของ สงป.

มิ.ย.61

- ▶ เตรียมความพร้อมข้อมูล กรณีการชี้แจงคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางบประมาณ

ก.ค.61

เมื่อทราบรายการเบื้องต้นแล้วสามารถเริ่มดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างได้ (อ้างแนวทางปฏิบัติเดิมจากปีงบประมาณ 61 ของกรมบัญชีกลาง)

1. ตรวจสอบ ชื่อรายการ สถานที่ จำนวน หากพบความคลาดเคลื่อนหรือไม่พร้อมดำเนินการ ให้รีบประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับแก้ ในชั้นบริหารต่อไป
2. เตรียมร่างคำสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำราคากลางท้องถิ่น
4. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างส่ง กบรส.ภายในวันที่ 25 ก.ค.61 พร้อม check list ตรวจสอบความพร้อม

ส.ค.61

- ▶ จังหวัดรับ BOQ แบบแปลน ราคา งบประมาณงวดเงิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ กบรส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

1. คกก.กำหนดราคากลาง
2. คกก.พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. คกก.พิจารณาผลการสอบราคา
4. คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก
5. คกก.คกก.ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ก.ย.61

- ▶ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนแต่ละวิธี ทุกรายการงบลงทุน

- รายการครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว
 ควรลงนามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน
- รายการก่อสร้างผูกพัน
 ควรลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา ก่อน พรบ. มีผลบังคับใช้

อ้างอิงแนวทางเดิมปีงบประมาณ 2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ..... มีผลบังคับใช้



เมื่อทราบยอดเงิน* ตามร่าง พรบ...แล้ว สามารถเตรียมดำเนินการเร่งรัดจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ได้พลางก่อน

* ทราบยอดเงิน คือ ยอดเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯแล้วเสร็จ ก่อนเสนอ สนช. วาระที่ 2



ดำเนินการ เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้
เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง



กำหนด เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง
ได้ต่อเมื่อ พรบ.มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบจาก สงป. แล้ว”

กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้



บันทึก ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงิน
แต่ ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามสัญญา

