



**R8WAY**  
MOPH

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน  
ระบบหมอพร้อม | Claim  
ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8



เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8  
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

# ประชาสัมพันธ์ หน้า Website สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



## เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมเปิดให้บริการ.. การรักษาพยาบาลด้วยเงินเชื่อ (iClaim)

ร่วมกับ 8 บริษัทประกันชีวิต..


- 1.บริษัท เอไอเอ จำกัด
- 2.บริษัท โตเกียวมารีน จำกัด (มหาชน)
- 3.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 4.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 5.บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 6.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 6.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 8.บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นำร่อง 23 โรงพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!



# การตรวจสอบสิทธิการรักษา/ประกัน ใน App พร้อม

ไทย EN



๒๔ กันยายน  
**วันมหิดล**

ขอรับรองว่าในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
“ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ”  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

รายการหลัก      ประวัติการรักษา



**สิทธิการรักษา/  
ประกัน**  
(เฉพาะบริษัทประกัน  
ที่เข้าร่วมโครงการ)



**ประวัติการรักษา**  
(เฉพาะหน่วยบริการ  
ที่เข้าร่วมโครงการ)



**หน่วยบริการที่  
เข้าร่วมโครงการ**



**ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงประวัติการรักษา**  
(เฉพาะหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ)

สิทธิการรักษา /ประกัน X

## สิทธิภาครัฐ



(OFC) สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงาน  
รัฐ >

## ประกัน



**โตเกียวมารีนประกันชีวิต**  
ประกันสุขภาพ  
ไม่พบกรมธรรม์



**ไทยประกันชีวิต**  
ประกันสุขภาพ/ชีวิต  
ไม่พบกรมธรรม์



**ไทยสมุทรประกันชีวิต**  
ประกันสุขภาพ/ชีวิต  
ไม่พบกรมธรรม์



**เมืองไทยประกันชีวิต**  
ประกันสุขภาพ/ชีวิต  
ไม่พบกรมธรรม์



**เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต**  
ประกันสุขภาพ  
ไม่พบกรมธรรม์




**เอไอเอ**  
ประกันสุขภาพ  
ไม่พบกรมธรรม์

# ความก้าวหน้าโรงพยาบาล ระยะที่ 1 จำนวน 23 แห่ง

สรุปสถานการณ์ดำเนินการ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

## 1. เชื่อมต่อระบบสำเร็จ และรอเคลม 6 แห่ง

โรงพยาบาล	สถานะการเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
โรงพยาบาลหนองคาย	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอ Case เคลมจริง (ส่ง IPD Admit แล้วรอวัน Discharge, OPD รอ IT เพิ่ม Field ที่หายไป)
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอเคลมเคลมจริง
โรงพยาบาลพังโคน	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอ Case เคลมจริง
โรงพยาบาลสกลนคร	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอ Case เคลมจริง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอ Case เคลมจริง
โรงพยาบาลบึงกาฬ	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	รอ Case เคลมจริง (จองสิทธิ์ IPD Discharge ประมาณ 20 วัน)



## ความก้าวหน้าโรงพยาบาล ระยะที่ 1 จำนวน 23 แห่ง

### 2. อยู่ระหว่างทดสอบ UAT 6 แห่ง

โรงพยาบาล	สถานะการเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
โรงพยาบาลเซกา	รอตทดสอบ UAT	รอรพ. ขอ Key MTL
โรงพยาบาลวังสะพุง	รอตทดสอบ UAT	ตั้งค่าแบบฟอร์มเรียบร้อย รอรพ.อัปเดตระบบภายในและรอตทดสอบ UAT
โรงพยาบาลเลย	รอตทดสอบ UAT	รพ.ตั้งค่าเชื่อมต่อเสร็จแล้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	รอตทดสอบ UAT	กำลังทดสอบ UAT
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	รอตทดสอบ UAT	รอตทดสอบ UAT
โรงพยาบาลบ้านผือ	รอตทดสอบ UAT	รอตทดสอบ UAT

# ความก้าวหน้าโรงพยาบาล ระยะที่ 1 จำนวน 23 แห่ง

## 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมต่อระบบ 11 แห่ง

โรงพยาบาล	สถานะการเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
โรงพยาบาลนครพนม	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ.อัปเดตและตั้งค่า และรอ Key AIA
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ. ตั้งค่าระบบและนำ SIMB เข้าระบบ
โรงพยาบาลวานรนิวาส	กำลังเชื่อมต่อ	ส่งคู่มือแล้ว รอรพ.ตั้งค่าแบบฟอร์มและตั้งค่าสิทธิ์
โรงพยาบาลอากาศอำนวย	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ.ตั้งค่าแบบฟอร์มและนำคีย์เข้าระบบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ.นำ SIMB เข้าระบบ
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ.ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ AIA และตั้งค่าแบบฟอร์ม รอ BMS อัปเดตแบบฟอร์ม CDS ให้ใน Link
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ. อัปเดต Structure, นำ Simb เข้าระบบและขอ Hospital Key จาก MTL
โรงพยาบาลกุมภวาปี	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ. Import เข้าระบบและตั้งค่าระบบ
โรงพยาบาลเพ็ญ	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ.นำ Simb เข้าระบบและขอ Hospital Key จาก MTLรอรพ.ขอคุยกับโพนพิสัยแนะนำการนำเข้า S
โรงพยาบาลหนองหาน	กำลังเชื่อมต่อ	รอรพ. Import เข้าระบบและขอ Hospital Key จาก MTL
โรงพยาบาลอุดรธานี	กำลังเชื่อมต่อ	รอ HOMC พัฒนาระบบ (Phase1 OPD: Q2 2023, Phase2 IPD : Q3 2025) และรอรพ.ตั้งไฟล์ SIMB

## ความก้าวหน้าโรงพยาบาล ระยะที่ 1 จำนวน 23 แห่ง

### ❖ ปัญหาอุปสรรค จาก รพ.

1. การเชื่อมต่อระบบ ของ รพ.ที่ไม่ได้ใช้ Hos XP ระบบยังไม่สมบูรณ์ รพ.ยังใช้ระบบ Fax Claim
2. ระบบการตรวจสอบสิทธิ ขอใช้สิทธิ กับบริษัทประกัน ยังไม่ครบทั้ง 8 บริษัท อยู่ระหว่างพัฒนา ระหว่าง Inet กับ บริษัทประกัน

### ❖ ข้อเสนอจาก Inet

1. ขอความกรุณา รพ.ที่ขึ้นระบบเคลมได้แล้ว ให้ส่ง Case Claim
2. เร่งรัด นัก IT รพ. นัดวันทดสอบ UAT
3. Inet จะจัด Training ทบทวนการใช้งานระบบให้ จนท.ผู้เกี่ยวข้องของ รพ. อบรม 2 วัน ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ VDO Conference

## Timeline โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระยะที่ 2



# ความก้าวหน้าการจัดทำคู่สัญญาของ รพ.ระยะที่ 2 จำนวน 55 แห่ง

สรุปการจัดส่งเอกสาร รช.1 และ รช.2 ให้ รพ. ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2565

ที่	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทส่งสัญญาให้ รพ. แล้ว	บริษัทยังไม่ส่งสัญญาให้รพ.	สนง.เขต ได้รับแล้ว		ส่งให้บริษัทประกัน
				ได้รับทั้งหมด	เอกสารไม่ครบ	
1	AIA	55	0	19	10	9
2	พรูเด็นเชียล	5	50	5	2	3
3	FWD	55	0	8	2	6
4	ไทยประกันชีวิต	55	0	7	2	5
5	เมืองไทยประกันชีวิต	55	0	2	1	1
6	กรุงเทพประกันชีวิต	2	53	2	1	1
7	โตเกียวมารีน	0	55	0	0	0
8	ไทยสมุทรประกันชีวิต	0	55	0	0	0

## เสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8

- ❑ เพื่อทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim ของ รพ. ระยะที่ 1 และ รพ. ระยะที่ 2
- ❑ มอบ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 , นพ.สสจ. จังหวัด และ ผอ.รพ.
  - 1) เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ เชื่อมต่อระบบและ ทดสอบการใช้งานของ IT รพ. และบริษัท Inet
  - 2) กำกับ ติดตาม การใช้สิทธิ การส่งเคลมชุดเขยค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระยะที่ 1 ที่ระบบพร้อมให้เคลมได้