

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 8



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุตรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด

แผนงานและกิจกรรมดำเนินงาน

ประชุมชี้แจงแนวทาง

- ชี้แจงแผนงานโครงการ (สคร.)

คัดกรอง OV ด้วย Urine RDT

- พื้นที่เสี่ยงเป้าหมาย 40 ตำบล (ความชุกสูงของแต่ละจังหวัด)
- คัดกรอง OV ด้วย Urine RDT (สวช.)

รายพบ OV

- ให้การรักษา + สำนวณพฤติกรรมเสี่ยง (สพ.สต.+สวช.)
- จัดกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สสจ.+สสอ.+สพ.สต.)

ติดตามประเมินผล

- ติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ (สคร.+สสจ.)
- รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลโครงการ (สคร.+สสจ.)

พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

จังหวัด	จำนวนตำบล	ชื่อตำบล	เป้าหมายคัดกรอง	เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สกลนคร	10	1.นาม่อง อ.กุดบาก 2.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ 3.ทองโชม อ.โคกศรีสุพรรณ 4.นาตาล 5.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย, 6.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง 7.เซิงชุม อ.พรรณานิคม 8.กกปลาซิว อ.ภูพาน 9.ดงมะไฟ อ.เมือง 10.บะควัว อ.อากาศอำนวย	3,500	1,200
นครพนม	8	1.พระซอง 2.นาคู่อ.นาแก 3.หนองชน อ.นาทม 4.ฝั่งแดง 5.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม 6.โพนทอง อ.บ้านแพง 7.นาควัว อ.นาควัว 8.นาโน อ.โพนสวรรค์	2,800	960
บึงกาฬ	6	1.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย 2.เซกา 3.น้ำจั้น อ.เซกา 4.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง 5.ศรีชมภู อ.ประจักษ์ 6.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ	2,100	720
หนองคาย	6	1.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ 2.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ 3.วัดหลวง 4.กุดบง 5.นาหนัง อ.โพนพิสัย, 6.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี	2,100	720
อุดรธานี	6	1.นาซุมแสง อ.ทุ่งฝน 2.โพนสูง อ.บ้านดุง 3.บ้านค้อ อ.บ้านผือ 4.เตาไห อ.เพ็ญ 5.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ 6.ผาสุก อ.วังสามหมอ	2,100	720
หนองบัวลำภู	2	1.โคกใหญ่ อ.โนนสัง 2.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง	700	240
เลย	2	1.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ 2.หนองหิน อ.หนองหิน	700	240
รวม	40		14,000	4,800


พื้นที่นำร่อง

มีแผนการดำเนินงาน
ในเดือน ก.พ.66


1. พื้นที่ถ่ายโอน
ตำบลโคกใหม่ อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำภู

2. พื้นที่ยังไม่ถ่ายโอน
ตำบลนาทราย อ.พิบูลย์
รักษ์ จ.อุดรธานี

แนวทางการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ สำเร็จรูปชนิดเร็วโดยการตรวจปัสสาวะ (OV-Rapid diagnostic test; OV-RDT)



แนวทางการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ สำเร็จรูปชนิดเร็วโดยการตรวจปัสสาวะ (OV-Rapid diagnostic test; OV-RDT)



ความก้าวหน้าของโครงการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ความก้าวหน้า/แผน
1	การขออนุมัติโครงการ	ดำเนินการแล้ว
2	รับจัดสรรงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ดำเนินงานพื้นที่นำร่อง	ก.พ.66
4	ดำเนินงาน 40 ตำบลเป้าหมาย	มี.ค. – มี.ย.66
5	ติดตามประเมินผล	ก.ค.66