



R8WAY
MOPH

วาระที่ 3.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบ I Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

ความคืบหน้าของ รพ. รัฐบาล ในโครงการ iClaim										
เขต	ยังไม่ติดต่อ	รอคู่สัญญา	กำลังเชื่อมต่อระบบ			ทดสอบ UAT	เชื่อมต่อระบบสำเร็จ	เคลมจริง	ไม่เข้าร่วม	Total
			รอ รพ. ส่ง SIMB	mapping SIMB	ตั้งค่าระบบ					
1	13	44	10	10	3	0	15	2	6	103
2		24	1	13	1	4		1	3	47
3	2	37	4	1		6	3	1		54
4	6	55		1	2	4	3	1		72
5	2	34	2		5	12	5	3	4	67
6		23	3	5	2	7	24	9		73
7	38	19	17	1	1	1				77
8		17	1		12	13	30	15		88
9		48		1	3	13	22	2		89
10	32	37					1	1		71
11	3	44	14	6	2		4	9		82
12		52	14	6	2	1	1	2		78
รวม	96	434	66	44	33	61	108	46	13	901

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน รพ.		จำนวน รพ.ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ					
		รพ. ที่เข้าร่วม	ที่เคลมได้แล้ว	เชื่อมระบบสำเร็จ	ทดสอบ UAT	กำลังเชื่อมต่อ	รอ Mapping SIMB	รอรพ.ส่ง SIMB	รอคู่สัญญา
1	นครพนม	11	2	4	2	2	0	0	1
2	บึงกาฬ	7	2	3	1	1	0	0	0
3	เลย	13	3	5	2	3	0	0	0
4	สกลนคร	17	5	6	4	1	0	1	0
5	หนองคาย	6	2	3	0	1	0	0	0
6	หนองบัวลำภู	6	1	4	1	0	0	0	0
7	อุดรธานี	18	0	5	3	4	1	0	5
รวมเขต 8		78	15	30	13	12	1	1	6

N	จังหวัด	โรงพยาบาล	รายละเอียดสัญญา	สถานะการเชื่อมต่อ
1	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
2	นครพนม	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
3	บึงกาฬ	โรงพยาบาลโซพิสัย	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
4	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
5	เลย	โรงพยาบาลเลย	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
6	เลย	โรงพยาบาลภูเรือ	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
7	เลย	โรงพยาบาลปากชม	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
8	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
9	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
10	สกลนคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
11	สกลนคร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	รช.เขต8 เฟส2	8. เคลมจริง
12	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
13	หนองคาย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
14	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง
15	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	รช.เขต8 เฟส1	8. เคลมจริง

ความก้าวหน้าในการจัดทำสัญญา I Claim ระยะที่ 2 (รพ. 55 แห่ง)							
สรุปการจัดส่งเอกสาร รข.1 และ รข.2 ให้ รพ. ข้อมูล ณ 26 มิถุนายน 2566							
ที่	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทส่ง รข.1,รข.2 ให้รพ.แล้ว	ได้รับเอกสารแล้ว		รอส่งให้ บ.ประกัน	ส่งให้ บ.ประกัน	รพ ที่ยังไม่ส่ง รข.2/ ยังไม่แล้วเสร็จ
			ได้รับทั้งหมด	เอกสารยังไม่แล้วเสร็จ			
1	AIA	55	55	6	0	48	เรณูนคร , นาหว้า , หนองวัวซอ , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , หนองแสง
2	พรุเด็นเซียล	55	55	9	0	45	นาทม , นาหว้า , ปากคาด , หนองวัวซอ , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , น้ำโสม , หนองแสง
3	FWD	55	55	7	0	47	นาทม , นาหว้า , หนองวัวซอ , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , หนองแสง , พิบูลย์รักษ์
4	ไทยประกันชีวิต	55	55	8	0	47	นาทม , ศรีสงคราม , นาหว้า , หนองวัวซอ , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , หนองแสง , พิบูลย์รักษ์
5	เมืองไทยประกันชีวิต	55	55	6	0	49	นาหว้า , ปากคาด , หนองวัวซอ , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , หนองแสง
6	กรุงเทพประกันชีวิต	55	55	10	0	45	นาทม , ศรีสงคราม , นาหว้า , หนองวัวซอ , ไชยวาน , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , น้ำโสม , หนองแสง , พิบูลย์รักษ์
7	โตเกียวมาริน	55	55	8	0	47	นาหว้า , หนองวัวซอ , ไชยวาน , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , น้ำโสม , หนองแสง , พิบูลย์รักษ์
8	ไทยสมุทรประกันชีวิต	55	55	17	0	38	ภูกระดัง , บ้านแพง , นาทม , เรณูนคร , นาแก , นาหว้า , กุสุมาลย์ , บ้านม่วง , ส่องดาว , เตาฮอย , เจริญศิลป์ , พระ อจ.แบน , หนองวัวซอ , โนนสะอาด , ศรีธาตุ , วังสามหมอ , หนองแสง
รวมทั้งสิ้น		440	440	71	0	366	
คิดเป็นร้อยละ			100.00	16.14	-	83.18	

ปัญหา อุปสรรค ระบบการใช้งาน

วันที่แจ้ง	โรงพยาบาล	ปัญหา	ประเภทปัญหา	ผู้แจ้งปัญหา	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	วันที่ติดตาม	Status
6/2/2023	หนองคาย	มีปัญหาในการใช้งานระบบ ในหน้าจอ แจ้ง Discharge ขอเอกสารเพิ่มเติม เคาส่งไป file เดี่ยว (PDF) 26 หน้า ระบบ ทำการแยกออกเป็น 26 file ซึ่ง ประกัน แจ้งว่า ใช้งานยาก จึงให้ส่ง file ผ่านทาง mail อีกครั้ง	ระบบ	ทีมเทคนิค	ทีมเทคนิค	23/2/2023	20/2/2023	On process
17/02/2023	โรงพยาบาลปากชม	โรงพยาบาลกรอกข้อมูลตามขั้นตอนครบถ้วน ใน V.3 แต่พอถึงขั้นตอน การเคลม V.4 (OPD) ข้อมูลการวินิจฉัยโรคไม่แสดง	ระบบ	ทีมเทคนิค				

ปัญหา อุปสรรค การจัดทำสัญญา

รพ. ส่งเอกสารไม่ครบ / กรอกรายละเอียดในสัญญา- ลงนาม ไม่ครบ



R8WAY
MOPH

เสนอ คณะทำงานฯ 5X5 เขตสุขภาพที่ 8

- ☐ เพื่อทราบ ความก้าวหน้า การดำเนินงานระบบ I Claim
- ☐ มอบ CFO จังหวัด และ รพ. กำกับ ติดตาม การจัดทำสัญญา รช. 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิย 66