


รายงานความก้าวหน้า

การพัฒนาาระบบแพทย์เฉพาะทางเขตสุขภาพที่ 8



แผนดำเนินงานระยะถัดไป (Next Steps)

โครงการระบบ Specialist Center เขตสุขภาพที่ 8



----- มกราคม 2569 -----

----- กุมภาพันธ์ 2569 ถึง มิถุนายน 2568 -----

กรกฎาคม 2569

สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน (Current Progress)



1. พัฒนาโครงสร้างระบบหลัก

- ✓ Front-End รองรับทุกอุปกรณ์ (Responsive Web)
- ✓ Backend Architecture พร้อมใช้งานระดับเซต
- ✓ ระบบ Login ด้วย Provider ID



2. ฐานข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง

- ✓ แสดงข้อมูลแพทย์รายสาขา
- ✓ ดูข้อมูลในระดับ เขตสุขภาพ จังหวัด โรงพยาบาล
- ✓ แสดงผลแบบ Dashboard และแผนที่ (Map View)



3. การเชื่อมโยงข้อมูลเตียงกระทรวง

- ✓ ทดสอบเกาะ API สำเร็จ (กำลังหาหรือขอ Token แบบไม่หมดอายุ)
- ✓ ดึงข้อมูลเตียงแบบ Realtime ได้
- ⚠ พบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (สะท้อนส่วนกลางแล้ว)
- 🔄 อยู่ระหว่างปรับปรุง Query และ Logic การแสดงผล



4. ระบบเวรแพทย์ (กำลังพัฒนา)

อยู่ระหว่างพัฒนา 60%

- ⚙️ อยู่ระหว่างพัฒนาตารางเวรแพทย์
- ⚙️ รองรับการดูเวรแบบรายวัน
- ⚙️ เตรียมรองรับการ consult ข้ามจังหวัด



ความท้าทายและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1 ภาระงานบุคลากร IT และทรัพยากรด้านเทคนิค

- ◆ การพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ◆ ปัจจุบันมีทีมจังหวัดนครพนม และสกลนครร่วมสนับสนุนการพัฒนา
- ◆ อย่างไรก็ตาม บุคลากรดังกล่าวยังมีการประจำในหน่วยบริการ
- ◆ หลายส่วนต้องดำเนินการนอกเวลาราชการ

2 ข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ

- ◆ อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
- ◆ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนทีมพัฒนา ค่าดำเนินการกิจกรรมและการขยายผล

3 ข้อจำกัดด้านกรอบเวลาและการประสานงานหลายหน่วยงาน

- ◆ โครงการดำเนินการภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
- ◆ มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้งระดับเขต จังหวัด และส่วนกลาง
- ◆ บทบาทของ IT เป็นหน่วยสนับสนุน (Support Function) ต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าของภารกิจ





Thank You

สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบ
Specialist Center เขตสุขภาพที่ 8

