

รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งหน่วยไตเทียม

โรงพยาบาล นาด้วง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569



บพ.ศราวุธ ศรีบุรีนทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

ดำเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาคารบริจาคห้องสมุด และขึ้น
ทะเบียนอาคารราชพัสดุ

พื้นที่เดิม



ปรับปรุงโครงสร้าง

ด้านหน้า



ด้านข้าง

แผนการดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบไตเทียม และวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์

ดำเนินการจัดทำ TOR

ขณะนี้จัดทำ TOR แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสาร และส่งให้กรรมการ Service เขตใต้พิจารณา



>>>> อยู่ระหว่างดำเนินการจัด E-bidding <<<<

กระบวนการหลัง E-bidding หลังได้บริษัท อาจจะใช้เวลา 3-4 เดือน หากศูนย์รับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตรวจสอบหน่วยแล้วผ่านการตรวจสอบ จึงดำเนินการเปิดบริการ



ขอบคุณครับ



โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการและการบริการสุขภาพดิจิทัลที่เป็นเลิศภายในปี 2571

