


คนพิการแขน-ขาขาด จ.นครพนม   ทั้งหมด  244  ราย
คนพิการที่ได้รับแขน-ขาเทียมแล้ว                 162  ราย 

                ต้องการกายอุปกรณ์เพิ่มเติม                 5  ราย

 สถานการณ์ข้อมูลคนพิการแขน-ขาขาด จังหวัดนครพนม

คนพิการที่ต้องการแขน-ขาเทียม ทั้งหมด  82  ราย 
                - ต้องการแขนเทียม  8 ราย       - ต้องการขาเทียม 74 ราย

เป็นรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์ ทั้งหมด 27 ราย 
                - ต้องการแขนเทียม  5  ราย - ต้องการขาเทียม  22  ราย

กายอุปกรณ์ที่ได้รับสนับสนุนจากสถาบันสิรินธรฯ ได้แก่   
1.รถเข็นนั่ง                         4 รายการ
 2.ไม้ค้ำ                                1 รายการ
 3.ไม้เท้า  3 ขา                    1 รายการ

เป้าหมายผู้เข้ารับบริการ : 100 ราย

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1.คนพิการแขน-ขาขาด ได้รับอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม สามารถ
ร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ



กำหนดพิธีมอบแขน-ขาเทียม 
วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2568

 - ผู้บริหารจากส่วนกลาง : ผอ.และรองผอ.ด้านการแพทย์
    จากสถาบันสิรินธรฯ,ผู้ตรวจราชการเขต8

 - ผู้บริหารในพื้นที่ : รองผวจ. , หัวหน้าส่วนราชการ,
   ผู้ให้การสนับสนุน, ผอ.รพ,สสอ.,ผบห.และหน.กง ในสสจ. 

   100 คน
 - จนท.ปฏิบัติงานโครงการฯ 50 คน
 - คนพิการที่ได้รับแขน-ขาเทียม และญาติ/คนดูแล 50 คน
           ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดปฏิบัติงาน วันที่ 24-27 ก.พ. 2568

** หมายเหตุ **
  - นัดครั้งที่1 เพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน + หล่อแบบแขน-ขาเทียม
- นัดครั้งที่ 2 เพื่อปรับ + ตกแต่งและฝึกการใช้งานแขน - ขาเทียม
 พร้อมรับอุปกรณ์ (กรณีไม่สะดวกมารับในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 )

ประธานในพิธี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ผู้กล่าวรายงาน : นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์

ตรวจคัดกรอง
+ตรวจประเมินความพิการ

ผลิตแขน - ขาเทียม

ฝึกใช้งานแขน-ขาเทียม จดทะเบียนคนพิการ



2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
    และคำสั่งมอบหมายภารกิจฯ

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

3.ประสานสสอ.และรพ.ในแต่ละอำเภอ

4.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับสนับสนุน        

          - ค้นหา และติดตามคนพิการ (เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ)
          - ประสานอปท.ในพื้นที่ (รถที่ใช้รับ-ส่งคนพิการเข้าร่วมกิจกรรม)

 - ด้านอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   ประสาน อบจ. กาชาดจังหวัด พมจ. และเทศบาลเมือง       

   - ด้านสถานที่จัดกิจกรรม ประสาน ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม      

   - ด้านไฟฟ้า ประสาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม        

 - ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประสาน โทรคมนาคมจังหวัด       

  - วันที่ 20 ม.ค. 2568 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พมจ. อบจ. กาชาดจังหวัด 
  - วันที่ 17 ก.พ. 2568  หน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอำเภอ

ประเด็นที่ดำเนินการ รายละเอียด

ความก้าวหน้า 



 - สถานที่จัดกิจกรรมมีขนาดใหญ่
   สามารถบรรจุคนได้จำนวนมาก      

 - มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
   + ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
   + ทางลาดบริเวณทางเข้า-ออก หอประชุม    

 - เป็นสถานที่ราชการเดินทางไปรับบริการได้สะดวก    

 - มีพื้นที่กว้าง เพียงพอในการจอดรถเพื่อรับ-ส่ง 
    คนพิการ    

ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม : หอประชุมอำเภอเมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม



ผลการพิจารณางบประมาณ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567
และแผนการเตรียมความพร้อมการจัดท างบลงทุน 2570

เขตสุขภาพที่ 8

โดย ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม



เขตสุขภาพที่ 8

รายชื่อโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8

หน่วยงาน จังหวัด วงเงินประมาณการ (บาท)

รพร.ธาตุพนม นครพนม 9,530,480.00

รพร.ด่านซ้าย เลย 7,456,000.00

รพร.สว่างแดนดิน สกลนคร 7,483,000.00

รพร.ท่าบ่อ หนองคาย 10,000,000.00

รพร.บ้านดุง อุดรธานี 8,940,000.00

รพก.นาวัง หนองบัวล าภู 9,396,945.00

รวมวงเงนิประมาณการ 52,806,425.00

หน่วยงาน จังหวัด

รพ.หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

รพ.หนองคาย หนองคาย

รพ.สกลนคร สกลนคร

รพ.วานรนิวาส สกลนคร

รวมวงเงนิประมาณการ  98,268,400.00 บาท

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับการให้บริการของประชาชน
โดยการจัดสร้างชุดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ 
โดยการจัดหาครุภัณฑท์างการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ



เขตสุขภาพที่ 8

ข้ันตอนการด าเนินงาน

กสป. เสนอปลัดลงนามหนังสือทบทวน และจัดท ารายละเอียดการขอรับงบประมาณ 
เสนอ ประธานกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ 

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประสานกองแบบแผนทบทวนปรับปรุง BOQ, ปร.4, ปร.5

กสป. ส่งข้อมูลที่ปรับแก้ไขให้คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการฯ

ส านักงบประมาณ เสนอนายกฯ เห็นชอบและน าเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพจิารณาอนุมัติ

กสป. ท าหนังสอืเสนอ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ลงนามไปยัง ส านักงบประมาณ

คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการฯ ท าหนังสอืแจ้งมตคิณะกรรมการ
ให้กระทรวงสาธารณสุขรับทราบ

Time line การด าเนินการ ก.พ. มี.ค. ก.ย.เม.ย.
เสนอ ครม. ท าสัญญา 30 วัน ก่อสร้าง 180 วัน



แจ้งที่ประชุม 
คกก.บรหิารเขตฯ20 ก.พ. 68

• ประชุม 
คกก.CIO 

คกก.SP/SAP

คกก.HR

• Online & Onsite

28 ก.พ. 68

• รวบรวม
เอกสารเสนอ
ผตร. เห็นชอบ

• ส่ง กบรส. 
และ สบส.

3 ม.ีค. 68

จุดประสงค์เพื่อเสนอ กรมสบส. คัดเลือก/ ปรับแบบ/ ออกแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสม 

ลดการแก้แบบ ก่อสร้างได้ตามแผน ป้องกันงบพับ

1. ประชุมทบทวน วเิคราะห์ GAP ความตอ้งการ ศักยภาพ สภาพ
ปัญหา เชื่อมโยง Service Plan/ SAP จังหวัด/เขต
2. ทบทวน Master Plan สิ่งกอ่สร้างหนว่ยงาน การเตรียมพื้นท่ีให้
พร้อม และประโยชนใ์ช้สอย
3. ทบทวนความต้องการครุภัณฑท่ี์จะเติมเต็มอาคารท่ีจะก่อสร้าง
เสร็จในปี 2570 หรือทดแทน/ซื้อใหม ่(ท าไวย้ังไม่ต้องส่ง กบรส.)
4. วางแผนบริหารอัตราก าลัง/เตรียมพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้อง
กับอาคารท่ีขอปี 2570 (ท าไวย้ังไม่ต้องส่ง กบรส.)

1. เสนอรายการงบลงทุนสิ่งก่อสร้างแตล่ะจังหวัด/ เหตุผลความ
จ าเป็น/ ประโยชนใ์ชส้อย/ ความพร้อมพื้นท่ีก่อสร้าง/ วงเงิน/ แบบ
กรมสบส. หรือ แบบเอกชน
2. คณะกรรมการพจิารณาร่วมกันถึงการลงทุนส่ิงกอ่สร้างท่ีเสนอ
3. พจิารณาเรียงล าดับความส าคัญรายการส่ิงก่อสร้าง
4. เรียงล าดับความส าคัญครุภัณฑ ์(ท าไวย้ังไม่ต้องส่ง กบรส.)
5. วางแผนบริหารอัตราก าลัง/เตรียมพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้อง
กับอาคารท่ีขอปี 2570 (ท าไวย้ังไม่ต้องส่ง กบรส.)

1. ส านักงานเขตโดยกลุ่มงาน CIO รวบรวมรายการ ส่ง ผตร.
2. ผตร.เห็นชอบ ส่ง กบรส. 
3. กบรส. ตรวจสอบรายการ ส่ง กองแบบแผน กรมสบส.

*ขณะที่รอกองแบบแผน กรมสบส. ตอบกลับ ให้หนว่ยบริการ
จัดท าโครงการ/ รายละเอยีด Spec/ ใบเสนอราคา 3 บริษัท 

เขตสุขภาพที่ 8

แผนการเตรียมความพร้อมการจัดท างบลงทุน 2570



THANK YOU

เขตสุขภาพที่ 8
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