


## รายงานความก้าวหน้าการส่ง Work Flow เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8

ท่านผู้ตรวจราชการ นายแพทย์ชาญวิทย์ เทพเทพ มอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8

- มีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานพัฒนา 5 ระบบ

ลำดับ	ระบบสารสนเทศ	จังหวัดผู้รับผิดชอบ
1	ระบบ R8 506	อุดรธานี และหนองคาย
2	ระบบบุคลากร (HR)	หนองบัวลำภู และเลย
3	ระบบการเงินการคลัง	นครพนม
4	ระบบยา	บึงกาฬ
5	ระบบบริการ	สกลนคร

- ขั้นตอนกระบวนการทำงานการพัฒนาสารสนเทศทั้งหมด ดังนี้



- การดำเนินงาน มีการประชุมเพื่อจัดทำ Work Flow แล้ว 2 ครั้ง และทางจังหวัดได้นำเสนอข้อมูล และได้ให้ทุกจังหวัดนำข้อมูล Work Flow ไปปรับปรุงและส่งกลับที่ สนง.เขตสุขภาพที่ 8 ภายใน วันที่ 24 มีนาคม 2560 และรวบรวมเพื่อส่งให้กับสำนักงานตรวจราชการต่อไป

ลำดับ	ระบบสารสนเทศ	จังหวัดผู้รับผิดชอบ	ติดตามส่ง Work Flow
1	R8506	อุดรธานี และหนองคาย	✓ ส่งแล้ว
2	บุคลากร	หนองบัวลำภู และเลย	✓ ส่งแล้ว
3	การเงินการคลัง	นครพนม	✓ ส่งแล้ว
4	ระบบยา	บึงกาฬ	✓ ส่งแล้ว

- ผลการส่ง Work Flow ระบบบริการ (ต้องส่ง Work Flow ทุกหน่วยบริการ)

ลำดับ	จังหวัด	รพศ./รพท.	รพช.	รพ.สต.	กำหนดส่ง
1	บึงกาฬ	✗	✗	✗	24 มีนาคม 60
2	หนองบัวลำภู	✗	✗	✗	24 มีนาคม 60
3	อุดรธานี	✗	✗	✗	24 มีนาคม 60
4	เลย	✓	✓	✓	-
5	หนองคาย	✗	✗	✗	24 มีนาคม 60
6	สกลนคร	✓	✗	✗	24 มีนาคม 60
7	นครพนม	✗	✗	✗	24 มีนาคม 60

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งทางหนังสือราชการเลขที่ สธ ๐๒๐๔.๐๘/

๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙