


■ ยังไม่ได้ดำเนินการ ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ■ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว




Data from : ระบบรายงานการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน @230461


แสดงจำนวนร้อยละสถานการณ์ดำเนินการงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ภาพรวม ปีงบประมาณ 2561  
หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. งบรวม 100% เปรียบเทียบระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8



ร้อยละรายการที่ดำเนินการ



ร้อยละวงเงินที่ดำเนินการ



รายงานสรุปภาพรวมของงบประมาณงบลงทุนรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์

เขตสุขภาพที่ 8

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

จังหวัด	ครุภัณฑ์							หมายเหตุ
	จำนวน (รายการ)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ลงนามสัญญา	วงเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง		
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ	
นครพนม	98	0	0	98	28,550,100.00	2,268,130.00	7.94	
บึงกาฬ	31	0	0	31	19,195,000.00	13,828,000.00	72.04	
สกลนคร	37	0	0	37	35,173,000.00	16,096,130.00	45.76	
หนองคาย	29	0	0	28	25,213,000.00	12,847,600.00	50.96	*ยังไม่ลงนาม 1 รายการ
หนองบัวลำภู	40	1**	2.50	39	19,640,000.00	19,073,000.00	97.11	**คืนเงิน งบประมาณ. 1 รายการ
อุดรธานี	29	0	0	29	14,957,000.00	12,659,350.00	84.64	
เลย	40	0	0	40	23,819,000.00	23,458,600.00	98.49	
<b>รวม</b>	<b>304</b>	<b>1**</b>	<b>0.33</b>	<b>302</b>	<b>166,547,100.00</b>	<b>68,038,550.00</b>	<b>40.85</b>	

(แหล่งที่มา : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ :

1. รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ได้แก่

\* จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ - กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS) วงเงิน 12,000,000 บาท (อยู่ในระหว่างรายงานประกาศผลการประกวดราคา เสนอผู้ว่า ณ วันที่ 10 พ.ค. 2561)

2. รายการที่คืนเงินงบประมาณ ได้แก่

\*\* จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง อำเภอนากลาง - หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ. วงเงิน 356,000 บาท เนื่องจากวงเงินไม่เพียงพอในการจัดจ้าง

รายงานสรุปภาพรวมของงบประมาณงบลงทุน รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง

เขตสุขภาพที่ 8

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

จังหวัด	ปีเดียว							ผูกพัน							
	จำนวน (รายการ)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ลงนาม สัญญา	วงเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง		จำนวน (รายการ)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้รับ จ้าง	ลงนาม สัญญา	วงเงิน (บาท)	เบิกจ่ายจริง	
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ				จำนวนเงิน	ร้อยละ
นครพนม	8	0	0	8	15,501,800.00	-	-	1	0	0	0	1	67,648,500.00	0	0
บึงกาฬ	9	0	0	9	7,239,500.00	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0
สกลนคร	4	2	50	2	89,617,400.00	-	-	1	0	0	1	0	53,032,500.00	0	0
หนองคาย	3	0	0	3	13,281,000.00	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0
หนองบัวลำภู	10	0	0	10	40,209,100.00	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0
อุดรธานี	9	0	0	9	16,704,600.00	-	-	2	0	0	0	2	95,521,500.00	0	0
เลย	5	0	0	5	11,898,800.00	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0
รวม	48	2	4.17	46	194,452,200.00	-	-	4	0	0.00	1	3	216,202,500.00	-	0

(แหล่งที่มา : โปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ :

1. ก่อสร้าง (ปีเดียว) รายการที่คืนเงินงบประมาณ ได้แก่

1.1) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงคล้า อำเภอบึงคล้า - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรมไหล่ทาง และรางระบายน้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร วงเงิน 261,900 บาท

2. ก่อสร้าง (ปีเดียว) รายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 2 รายการ ได้แก่

2.1) จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจโร อำเภอพรรณานิคม - อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง รายการซ้ำ วงเงิน 10,372,500 บาท

2.2) จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อำเภอพรรณานิคม - อาคารโรงงานผลิตยาแบบ Spray Dry พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง วงเงิน 51,581,700 บาท

และ ขอยกยเวลาลงนามในสัญญา ถึง 16 ก.ค. 2561 (ตามหนังสือ สสจ.สกลนคร ที่ 0032.01/2057 ลว. 3 พ.ค. 2561)

3. ก่อสร้าง (ผูกพัน) รายการที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา ได้แก่

3.1) จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส - อาคารผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,866 ตารางเมตร วงเงิน 53,032,500 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาวินวันที่

16 พ.ค. 2561