

วาระที่ 1.3.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่อง การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตามหนังสือสั่งการที่ สธ 0205.08/870 ลว 23 พฤศจิกายน 2561

จังหวัด	รวมข้อมูล ที่จังหวัด	Upload Cloud	ติดตั้ง Loopback (Web Service)	หมายเหตุ
อุดรธานี	✓	-	รพศ.อุดรธานี, รพ.หนองหาน	การติดตั้ง Loopback ต้องใช้เวลา แก้ปัญหาไปตามบริบท ของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากแต่ละ สถานพยาบาลใช้ระบบ HIS และ ทรัพยากรเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ต่างกัน
สกลนคร	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
นครพนม	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เลย	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
หนองคาย	✓	-	รพ.หนองคาย	
หนองบัวลำภู	✓	-	รพ.หนองบัวลำภู	
บึงกาฬ	✓	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

*ครบกำหนดส่งงานวันที่ 17 ธ.ค.61