

วาระที่ 1.3.2 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ Non UC

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามการได้รับผู้รับจ้าง พ.ศ.2562 แหล่งเงิน **งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.)** เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ครุภัณฑ์ (งบ พรบ.)					สิ่งก่อสร้าง									
						ปีเดียว					ผูกพัน				
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา
นครพนม		49	1				2.04	3				45	14		
บึงกาฬ	11	1	9.09	0	10	17	2	11.76	0	15	-	-	0	-	-
สกลนคร	50	5	10	23	22	4	0	0	2	2	1	1	100	0	0
หนองคาย	91	0	0	0	91	14	0	0	2	12	1	1	100	0	0
หนองบัวลำภู	23	0	0	0	23	21	0	0	3	18	-	-	0	-	-
อุดรธานี	70	0	0	0	70	32	2	6.25	1	29	1	1	100	0	0
เลย	21	0	0	0	21	6	0	0	1	5	2	1	50	1	0
รวม	315	7	2.22	26	282	108	4	3.7	14	90	5	4	80	1	0

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามการได้รับผู้รับจ้าง พ.ศ.2562 แหล่งเงิน **งบบูรณาการ** เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ครุภัณฑ์ (งบบูรณาการ)				
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา
		จำนวน	ร้อยละ		
นครพนม	24	0	0	0	24
บึงกาฬ	3	0	0	0	3
สกลนคร	3	3	100	0	0
หนองคาย	13	0	0	0	13
หนองบัวลำภู	29	2	6.9	0	27
อุดรธานี	33	0	0	33	0
เลย	28	0	0	13	15
รวม	133	5	3.76	46	82

สรุปภาพรวมเขตสุขภาพที่ 8

1. ครุภัณฑ์ (พรบ.) ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 7 รายการ
2. ครุภัณฑ์ (บูรณาการ) ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 5 รายการ
3. สิ่งก่อสร้างปีเดียว (พรบ.) ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 4 รายการ
4. สิ่งก่อสร้าง ผูกพัน (พรบ.) ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 4 รายการ



สิ่งก่อสร้าง ปีเดียว (พรบ.) ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ปีเดียว				
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา
จำนวน		ร้อยละ			
นครพนม	14	0	0	5	9
บึงกาฬ	17	2	11.76	0	15
สกลนคร	4	0	0	2	2
หนองคาย	14	0	0	2	12
หนองบัวลำภู	21	0	0	3	18
อุดรธานี	32	2	6.25	1	29
เลย	6	0	0	1	5
รวม	108	4	3.7	14	90

จังหวัดบึงกาฬ :

1. รพ.สต.นาตง อาคารสถานีอนามัยฯ

ได้รับโอนงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญาจะเสร็จสิ้นวันที่ 25ม.ค.62

2. รพ.เซกา โรงซ่อมบำรุง-พัสดุ ได้รับโอนงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญาจะเสร็จสิ้นวันที่ 25 ม.ค.62

จังหวัดอุดรธานี : 1. รพศ.อุดรธานี ระบบบำบัดน้ำเสีย

อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนให้ผู้เสนอราคายื่นถึงวันที่ 22 ม.ค.62

2. รพร.บ้านดุง อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต

เตรียมประกาศใหม่ เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้เข้ายื่นซอง

สิ่งก่อสร้าง ผูกพัน (พรบ.) ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ผูกพัน				
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง		ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ลงนามสัญญา
		จำนวน	ร้อยละ		
นครพนม	-	-	0	-	-
บึงกาฬ	-	-	0	-	-
สกลนคร	1	1	100	0	0
หนองคาย	1	1	100	0	0
หนองบัวลำภู	-	-	0	-	-
อุดรธานี	1	1	100	0	0
เลย	2	1	50	1	0
รวม	5	4	80	1	0

1 จังหวัดสกลนคร : รพ.สกลนคร

อาคารพัก จนท. 96 ยูนิต 8 ชั้น

อยู่ระหว่างเสนอประกาศใหม่วันที่ 22 ม.ค.62 เนื่องจาก
ครั้งแรกเอกสารไม่ครบ (ยกเลิก)

2 จังหวัดหนองคาย : รพร.ท่าบ่อ

ได้จัดทำ E-bidding เรียบร้อยแล้ว ส่งหลักฐานไปกระทรวง
10 ธ.ค.61 อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอท่านปลัดอนุมัติฯ

3 จังหวัดอุดรธานี : รพ.หนองหาน

อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ

อยู่ระหว่างพิจารณาผล มีผู้ค้าเข้าร่วม 4 ราย

4 จังหวัดเลย : รพ.เลย อาคารจอดรถ 10 ชั้น

อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 1 ก.พ.62