

## แผนงาน การพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

**สถานการณ์** การเชื่อมโยงข้อมูล HIS ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุม ปัจจุบันมีการติดตั้ง Web Service (Loopback) ทั้งหมด 32 แห่ง จาก 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.36

- แผนพัฒนา** 1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล Loopback ใน รพศ./รพท./รพช. (ร้อยละ 100)
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud ของหน่วยบริการ รพ.สต. (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ)

แผนพัฒนา	ตัวชี้วัด (KPI)	กิจกรรมดำเนินงาน			
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ข้อ 1	ร้อยละ 100 รพศ./รพท./รพช. มีการเชื่อมโยงข้อมูล HIS ด้วย Web Service (Loopback)	ติดตั้งและใช้งาน ร้อยละ 100	- ถอดบทเรียนการเชื่อมโยง Loopback/โปรแกรม - R8-506 Dashboard - ANC Dashboard	- ติดตามการใช้งานการเชื่อมโยง Loopback/โปรแกรม - R8-506 Dashboard - ANC Dashboard	ประเมินผลการดำเนินการเชื่อมโยง Loopback - R8-506 Dashboard - ANC Dashboard
ข้อ 2	รพ.สต. นำข้อมูล HIS (นำร่อง) ขึ้นระบบ Cloud อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ (ร้อยละ 100)	- ถอดบทเรียน อ.นาวัง, อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม และสำนักงานเขตสุขภาพ - จังหวัดคัดเลือก อ.นำร่อง	นำข้อมูล HIS ขึ้นระบบ Cloud ใน อ.นำร่องแต่ละจังหวัด (ติดตั้งและใช้งาน ร้อยละ 50)	นำข้อมูล HIS ขึ้นระบบ Cloud ใน อ.นำร่องแต่ละจังหวัด (ติดตั้งและใช้งาน ร้อยละ 80)	นำข้อมูล HIS ขึ้นระบบ Cloud ใน อ.นำร่องแต่ละจังหวัด (ติดตั้งและใช้งาน ร้อยละ 100)