



งบลงทุน Non UC

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ.....

★ รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562


1

ครุภัณฑ์

ภาพรวมเขต
การใช้จ่ายงบประมาณ
(ครุภัณฑ์) ร้อยละ 99.43

จังหวัดสกลนคร
อยู่ระหว่างการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ร้อยละ 3
ซึ่ง รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ได้รับการ
จัดสรรงบกลาง ปี 2561 เพิ่มเติม
ใช้ดำเนินการพัฒนากัญชา
รับโอนเงิน ก.ย.62

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ 2562



ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562


2

สิ่งก่อสร้าง

ปีเดียว

✓ ทุกจังหวัดลงนามสัญญา ครบ ร้อยละ 100
ภาพรวมเขต การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 39.38

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562



ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 2 กันยายน 2562

ผูกพัน

สิ่งก่อสร้างผูกพัน 5 รายการ

ลงนามแล้ว 3 รายการ

ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนามสัญญา*) ได้แก่

1. รพศ.สกลนคร จ.สกลนคร
2. รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

*รอลงนามสัญญา 2 รายการ

1. รพศ.สกลนคร : อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ญาติ 8 ชั้น
(วงเงิน 130,129,900 บาท) -รอลงนามภายใน ก.ย.62

2. รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
: อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด
และ ICU ขนาด 10 ชั้น
(วงเงิน 889,036,000 บาท)

-รอลงนามภายใน ก.ย.62