



# แนวทางการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรม	วัน / เดือน / ปี
1.	กระทรวงแจ้งแนวทางและแผนการดำเนินงาน	19 พ.ย.62
2.	ประชุมคณะทำงานฯเขตสุขภาพที่ 8 ร่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน	21 พ.ย.62
3.	เสนอแนวทางการจัดทำค่าของบลงทุน เขตสุขภาพที่ 8 เพื่ออนุมัติในหลักการ	22 พ.ย. 62
4.	จังหวัดดำเนินการทบทวนแผนค่าของบลงทุนปี 2564 ตามกรอบวงเงิน และแนวทางที่กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมการบันทึกคำขอในโปรแกรม R8 - IBMS (ปิดระบบการบันทึกแผนงบลงทุน R8-IBMS วันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 24.00 น.)	23 -28 พ.ย.62
5.	เขตสุขภาพจัดเรียงลำดับความสำคัญระดับเขตตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ กำหนดและแจ้งผล	29 พ.ย. 62
6.	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 แจ้งผลการเรียงลำดับระดับเขตเพื่อให้จังหวัดอุทธรณ์	1-3 ธ.ค. 62
7.	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นำเข้าแผนค่าของบลงทุนในโปรแกรมฯกองบริหารการสาธารณสุข	3-4 ธ.ค. 62
8.	จังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ตรวจสอบ เพิ่มเติม file เอกสารประกอบการตั้งคำขอ งบประมาณ	5-6 ธ.ค.62