

รายงานความก้าวหน้าService plan สาขา Thalassemia

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

- แต่งตั้งคณะทำงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องโรค การดำเนินงานให้แก่คณะทำงาน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563







ต้องดำเนินการต่อไป

- **ออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกจังหวัดในเขต 8**
- **รายงานผลความก้าวหน้าทุก3-6 เดือน**

