



วาระที่ 3.2 แผนการดำเนินงานจัดทำ ระบบ Lab on cloud

นำเสนอโดย

นายอาทิตย์ บุตรดีวงศ์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.เซกา



Time line Lab On Cloud

1. วางมัดจำ 50% หลังได้รับใบสั่งซื้อ -> จำนวนเงิน 242,500 -> ระยะเวลา 30วัน (มีค.63)
 2. Requirementและออกแบบระบบ -> จำนวนเงิน 97,000 -> ระยะเวลา 60วัน (มีค.63-เมย.63)
 3. พัฒนาโปรแกรม -> จำนวนเงิน 48,500 -> ระยะเวลา 90วัน (เมย.63-มิย.63)
 4. การติดตั้งระบบ -> จำนวนเงิน 48,500 -> ระยะเวลา 60วัน (มิย.63-กค.63)
 5. สอนการใช้งานระบบ (***) -> จำนวนเงิน 48,500 -> ระยะเวลา 15วัน (กค.63)
-
- รวมค่าใช้จ่าย -> จำนวนเงิน 485,000 -> ระยะเวลา 150วัน (มีค.63-กค.63)

******* การสอนการใช้งาน จะต้องมีการจัดประชุม ใช้งบจัดอบรมแยก