

1.3.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2563

จังหวัด	ครุภัณฑ์					สิ่งก่อสร้าง								
	จำนวน (หน่วย)	ยังไม่ได้ ผู้รับจ้าง		ได้ ผู้รับ จ้าง แล้ว	ลงนาม สัญญา	ปีเดียว					ผูกพัน			
		จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
สปรส.														
นครพนม	107	0	0.00	107	107	-	-	0	-	-	1	0	0	1
บึงกาฬ	30	0	0.00	30	30	8	0	0	8	8	1	0	0	1
สกลนคร	321	1	0.32	320	320	5	0	0	5	5	-	-	0	-
หนองคาย	84	0	0.00	84	84	1	0	0	1	1	-	-	0	-
หนองบัว ลำภู	59	0	0.00	59	59	20	0	0	20	20	-	-	0	-
อุดรธานี	172	0	0.00	172	172	14	0	0	14	14	1	0	0	1
เลย	42	0	0.00	42	42	11	0	0	11	11	-	-	0	-
รวม	815	1	0.12	814	812	59	0	0	59	59	3	1	0	3

- สรุปภาพรวม
เขตสุขภาพที่ 8**
- 1. ครุภัณฑ์ยัง
ไม่ได้ผู้รับจ้าง
1 รายการ**
 - 2. สิ่งก่อสร้างปี
เดียว ลงนาม
ในสัญญาครบ**
 - 3. สิ่งก่อสร้าง
ผูกพัน ยังไม่
ลงนามในสัญญา
2 รายการ**

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน	ประเภท	จำนวน	สาเหตุ/รายงานความก้าวหน้า
สสจ.สกลนคร	ครุภัณฑ์ (รพ.พระ อ.แบ่นฯ)	1	ผู้รับจ้างมีการอุทธรณ์
สสจ.อุดรธานี	สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 63-64 (รพร.บ้านดุง)	1	ได้ผู้รับจ้าง ยังไม่ลงนามในสัญญา รอความเห็นชอบจากสำนัก งบประมาณ
รพ.บึงกาฬ	สิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 63-65	1	อยู่ระหว่างประกาศผู้รับจ้าง