



R8WAY
MOPH

ความก้าวหน้าการดำเนินการระบบหมอพร้อม | Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม สสจ.หนองบัวลำภู



R8WAY
MOPH

การพัฒนาระบบหมอพร้อม เติมสุขภาพที่ 8



1

MOPH
Home Isolation

Digital Signature

หมอพร้อม Station

Stock Vaccine

E-Donation

MOPH Alerting &
MOPH Appointment

i Claim

ดำเนินการทุกจังหวัด,
สปสช.8 อุดรธานี

2

MOPH
Laboratory

MOPH
pharmacy

อุดรธานี, หนองบัวลำภู

3

MOPH
Diagnosis

ระบบยืนยันตัวตน
ชาวต่างชาติ (idp)

เลย, หนองคาย

4

Personal Health Record
(PHR)

สอบ.บัตรดี

สกลนคร, นครพนม, บึงกาฬ

คณะกรรมาการดิจิทัลสุขภาพ (Chief Digital Office: R8-CDO) เติมสุขภาพที่ 8 จับเคลื่อน ทำกับ ติดตามการดำเนินงาน

รายชื่อโรงพยาบาล ที่จัดทำคู่สัญญาดำเนินการ ระยะแรก จำนวน 23 แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล
1	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม
2	นครพนม	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
3	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ
4	บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา
5	เลย	โรงพยาบาลเลย
6	เลย	โรงพยาบาลวังสะพุง
7	เลย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
8	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร
9	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน
10	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส
11	สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย
12	สกลนคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
13	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย
14	หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย
15	หนองคาย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
16	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
17	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
18	อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี
19	อุดรธานี	โรงพยาบาลกุมภวาปี
20	อุดรธานี	โรงพยาบาลหนองหาน
21	อุดรธานี	โรงพยาบาลบ้านผือ
22	อุดรธานี	โรงพยาบาลเพ็ญ
23	อุดรธานี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 88 แห่ง ลงทะเบียนใช้งานระบบ I Claim ครบทั้ง 88 แห่ง และมีการเชื่อมต่อระบบโดย Upgrade HosXP แล้ว 82 แห่ง ที่ใช้ระบบ HosXP ส่วนโรงพยาบาลอีก 6 แห่งอยู่ระหว่างเชื่อมต่อระบบ

ลำดับ	สถานะ (รพ. เขต8)	จำนวน	หมายเหตุ
1	ลงทะเบียนใช้งานระบบ I Claim	88	
2	อัปเดต HOSxP	82	ที่ใช้งาน HosXP และ Upgrade แล้ว
3	Training การใช้งานแล้ว รอบแรก	88	วันที่ 19 ส.ค.65
4	Mapping SIMB (รายการค่าบริการและรายการยา) เรียบร้อยแล้ว	2	รพ. โพนพิสัย ,รพ. ปลาปาก
5	คู่สัญญา รพ. 1,2 เรียบร้อยแล้ว	19	จครบ 23 รพ. ภายใน 31 สค 65
6	เชื่อมต่อเช็คสิทธิ์ได้แล้ว (บ. AIA)	2	รพ. หนองคาย , รพ. บึงกาฬ
7	ส่งเคลมในระบบ I Claim		23 รพ. นำร่อง เริ่ม ก.ย.65

โรงพยาบาล 6 แห่งที่อยู่ระหว่างเชื่อมต่อระบบดังนี้

No	โรงพยาบาล	จังหวัด	สาเหตุ
1	รพ. ประจักษ์ฯ	อุดรธานี	เพิ่งเริ่มใช้ระบบ HosXP 12 สค 65
2	รพ. อุดรธานี	อุดรธานี	ไม่ได้ใช้ระบบ HosXP อยู่ระหว่างเชื่อมต่อระบบ
3	รพ. นาทม	นครพนม	ปัจจุบัน HIS เป็น HI รอเชื่อมระบบ
4	รพ. โนนสัง	หนองบัวลำภู	ไม่ได้ใช้ HOSxP ใช้ HIS B4 ต้องเชื่อม API
5	รพ. พระอาจารย์ผืน	สกลนคร	ใช้ HosXP รออัปเดต MA จาก Ver. 3 ไป Ver. 4
6	รพ. สกลนคร	สกลนคร	ไม่ได้ใช้ระบบ HosXP อยู่ระหว่างเชื่อมต่อระบบ

บริษัทประกันที่ยื่นยื่นเข้าร่วม i-Claim (73%)

บริษัทประกัน	เซ็นสัญญา	เช็คสิทธิ์ (HIS)	Claim OPD (HIS)	Claim IPD (HIS)	เช็คสิทธิ์ หมอพร้อม
 1. บริษัท เอไอเอ จำกัด	●	●	●	●	●
 2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	●	●	●	●	●
 3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	●	●	●	●	●
 4. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	●	●	●	● 8 ก.ย. 65	●
 5. บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	●	●	● 30 ก.ย. 65	● 30 พ.ย. 65	●
 6. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	●	●	●	●	● Q4 65
 7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	●	● 15 ก.ย. 65	● 15 ก.ย. 65	● 15 ก.ย. 65	● Q4 65
 8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	●	● Q4 65	● Q4 65	● Q4 65	● 15 ส.ค. 65



ดำเนินการสำเร็จ



กำลังดำเนินการ

Update : 25 ส.ค. 2565

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลนำร่องระยะแรก 23 โรงพยาบาล

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล	การจัดส่ง คู่มือสัญญา ให้ ๘ บริษัท			สถานะการเชื่อมต่อระบบ		
			ส่งแล้ว	คาดว่าจะจัดส่ง	ส่งกลับบริษัทแก้ไข	เชื่อมต่อระบบ	Mapping SIM B	เคลมจริง
๑	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม		ภายใน ๓๑ สค ๖๕	แก้ไข รช.๑ , ไม่พิมพ์ ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (ฝั่ง บริษัท), พิมพ์ชื่อรพ.ผิด	Upgrade HosXP แล้ว	ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๒	นครพนม	รพร. ธาตุพนม		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๓	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	✓				๑๘/๗/๒๐๒๒	๒๙ สค ๖๕
๔	บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๕	เลย	โรงพยาบาลเลย	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๖	เลย	โรงพยาบาลวังสะพุง	✓				ภายใน ๒๖ สค ๖๕	ก.ย.-๖๕
๗	เลย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๘	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	✓			เชื่อมต่อ API	ภายใน ๓๑ สค ๖๕	๑ กย ๖๕
๙	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	✓			Upgrade HosXP แล้ว	ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๑๐	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			๑๘/๗/๒๐๒๒	ก.ย.-๖๕
๑๑	สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๑๒	สกลนคร	รพร. สว่างแดนดิน	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลนําร่องระยะแรก 23 โรงพยาบาล (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล	การจัดส่ง คู่มือสัญญา ให้ ๘ บริษัท			สถานะการเชื่อมต่อระบบ		
			ส่งแล้ว	คาดว่าจะจัดส่ง	ส่งกลับบริษัทแก้ไข	เชื่อมต่อระบบ	Mapping SIM B	เคลมจริง
๑๓	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	✓			Upgrade HosXP แล้ว	๑๕/๗/๒๐๒๒	๑ กย ๖๕
๑๔	หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๑๕	หนองคาย	รพร. ท่าบ่อ		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			๑/๘/๒๐๒๒	ก.ย.-๖๕
๑๖	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๑๗	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๑๘	อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี	✓			เชื่อม API	ยังไม่ได้รับ SIMB จาก รพ.	ก.ย.-๖๕
๑๙	อุดรธานี	โรงพยาบาลกุมภวาปี	✓			Upgrade HosXP แล้ว	ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๒๐	อุดรธานี	โรงพยาบาลหนองหาน		ภายใน ๓๑ สค ๖๕			ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๒๑	อุดรธานี	โรงพยาบาลบ้านผือ	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๒๒	อุดรธานี	โรงพยาบาลเพ็ญ	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
๒๓	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง	✓				ภายใน ๒ ก.ย. ๖๕	ก.ย.-๖๕
รวม รพ.ระยะแรก เขต ๘			๑๕	๘			๕	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลนําร่องระยะแรก 23 โรงพยาบาล (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล	สถานะการเชื่อมต่อระบบ							
			เชื่อมต่อระบบ							
			AIA	MTL	TLI	TMLTH	FWD	PLT	BLA	OLI
๑	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม								
๒	นครพนม	รพร. ธาตุพนม								
๓	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	☑							
๔	บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา								
๕	เลย	โรงพยาบาลเลย								
๖	เลย	โรงพยาบาลวังสะพุง								
๗	เลย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย								
๘	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	☑							
๙	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน								
๑๐	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส								
๑๑	สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย								
๑๒	สกลนคร	รพร. สว่างแดนดิน								

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลนําร่องระยะแรก 23 โรงพยาบาล (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล	สถานะการเชื่อมต่อระบบ							
			เชื่อมต่อระบบ							
			AIA	MTL	TLI	TMLTH	FWD	PLT	BLA	OLI
๑๓	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	☒							
๑๔	หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย			๒๓					
๑๕	หนองคาย	รพร. ท่าบ่อ								
๑๖	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู								
๑๗	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง								
๑๘	อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี								
๑๙	อุดรธานี	โรงพยาบาลกุมภวาปี								
๒๐	อุดรธานี	โรงพยาบาลหนองหาน								
๒๑	อุดรธานี	โรงพยาบาลบ้านผือ								
๒๒	อุดรธานี	โรงพยาบาลเพ็ญ								
๒๓	อุดรธานี	รพร.บ้านดุง			☒					
รวม รพ.ระยะแรกเขต ๘			๔		๑					

การสำรวจโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

จังหวัด	จำนวน รพ. ทั้งหมด (แห่ง)	จัดทำคู่สัญญา เข้าร่วมระบบ I Claim ระยะที่ 1 (แห่ง)	จำนวน รพ. คงเหลือยังไม่ จัดทำคู่สัญญา I Claim	ตอบแบบสำรวจสมัครเข้าร่วมใช้ระบบ I Claim ระยะที่ 2		
				สมัครเข้าร่วม (แห่ง)	ไม่สมัคร เข้าร่วม (แห่ง)	ยังไม่ตอบ แบบสอบถาม (แห่ง)
นครพนม	12	2	10	2	-	8
บึงกาฬ	8	2	6	-	-	6
เลย	14	3	11	1	-	10
สกลนคร	18	5	13	3	1	9
หนองคาย	9	3	6	-	-	6
หนองบัวลำภู	6	2	4	2	-	2
อุดรธานี	21	6	15	1	1	13
รวมเขต 8	88	23	65	9	2	54

ข้อเสนอ คกก.เขตสุขภาพที่ 8

พิจารณาโรงพยาบาลที่ควรเข้าร่วมระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2

1. รพ. ขนาด F1 ที่มี ปชก. 50,000-100,000 คน ในเขต 8 มี 5 แห่ง
 - เข้าร่วมระยะที่ 1 แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ รพ.อากาศอำนวย , ศรีบุญเรือง
 - ที่เหลือ อีก 3 แห่ง (เสนอเข้าร่วมระยะที่ 2) ได้แก่ รพ.ศรีสงคราม , บ้านม่วง , นากลาง
2. รพ.ขนาด F2 ที่มี ปชก. มากกว่า 40,000 คน ในเขต 8 มีจำนวน 14 แห่ง
เสนอเข้าร่วมระยะที่ 2 ทั้ง 14 แห่ง
3. รพ.ขนาด F2 ที่มี ปชก. < 40,000 คน แต่สมัครเข้าร่วม จำนวน 9 แห่ง

รวม ข้อเสนอ รพ.เสนอเข้าร่วมระยะที่ 2ทั้งสิ้น 26 แห่ง

ร่าง รายชื่อโรงพยาบาลที่ควรเข้าร่วมระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2

ลำดับ	จังหวัด	โรงพยาบาล	ประเภท	ขนาด เตียง	กลุ่ม รพ.	จำนวนปช.UC	ตอบรับเข้าร่วม
1	นครพนม	รพ.ศรีสงคราม	รพช.	90	รพช.F1 P50,000-100,000	53,472	
2	นครพนม	รพ.ปลาปาก	รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	40,027	/
3	นครพนม	รพ.ท่าอุเทน	รพช.	47	รพช.F2 P30,000-60,000	44,722	
4	นครพนม	รพ.นาแก	รพช.	60	รพช.F2 P30,000-60,000	55,055	
5	นครพนม	รพ.โพนสวรรค์	รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	43,480	
6	นครพนม	นาทม	รพช.	43	รพช.F2 P<=30,000	17,744	/
7	บึงกาฬ	รพ.พรเจริญ	รพช.	45	รพช.F2 P30,000-60,000	41,820	
8	บึงกาฬ	รพ.โซ่พิสัย	รพช.	74	รพช.F2 P30,000-60,000	48,560	
9	เลย	รพ.เชียงคาน	รพช.	59	รพช.F2 P30,000-60,000	47,161	
10	เลย	รพ.ภูเรือ	รพช.	32	รพช.F2 P<=30,000	18,132	/
11	เลย	รพ.ปากชม	รพช.	34	รพช.F2 P30,000-60,000	34,265	/

ร่าง รายชื่อโรงพยาบาลที่ควรเข้าร่วมระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	โรงพยาบาล	ประเภท	ขนาด เตียง	กลุ่ม รพ.	จำนวนปชก.UC	ตอบรับเข้าร่วม
12	สกลนคร	รพ.บ้านม่วง	รพช.	78	รพช.F1 P50,000-100,000	53,059	X
13	สกลนคร	รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร	รพช.	90	รพช.F2 P30,000-60,000	55,513	
14	สกลนคร	รพ.เต่างอย	รพช.	38	รพช.F2 P<=30,000	17,941	/
15	สกลนคร	รพ.วาริชภูมิ	รพช.	38	รพช.F2 P30,000-60,000	37,339	/
16	สกลนคร	รพ.โคกศรีสุพรรณ	รพช.	42	รพช.F2 P<=30,000	24,830	/
17	สกลนคร	รพ.กุสุมาลย์	รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	35,944	/
18	หนองบัวลำภู	รพ.นากลาง	รพช.	78	รพช.F1 P50,000-100,000	69,726	
19	หนองบัวลำภู	รพ.โนนสัง	รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	47,182	
20	หนองบัวลำภู	รพ.สุวรรณคูหา	รพช.	40	รพช.F2 P30,000-60,000	53,672	/
21	หนองบัวลำภู	รพ.นาหว้า ๗	รพช.	46	รพช.F2 P<=30,000	29,031	/
22	อุดรธานี	รพ.กุดจับ	รพช.	52	รพช.F2 P30,000-60,000	51,752	
23	อุดรธานี	รพ.หนองวัวซอ	รพช.	60	รพช.F2 P30,000-60,000	49,952	
24	อุดรธานี	รพ.วังสามหมอ	รพช.	55	รพช.F2 P30,000-60,000	43,596	
25	อุดรธานี	รพ.น้ำโสม	รพช.	88	รพช.F2 P30,000-60,000	46,833	
26	อุดรธานี	รพ.ไชยวาน	รพช.	30	รพช.F2 P<=30,000	29,850	/

เสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8

- ☐ เพื่อทราบความก้าวหน้า การดำเนินงาน
ระบบหมอพร้อม I Claim – Insurance Claim ระยะที่ 1
- ☐ เพื่อพิจารณา รายชื่อ โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2
ตามรายชื่อ ที่เสนอ 26 แห่ง



R8WAY
MOPH

ขอขอบคุณค่ะ