



R8WAY
MOPH

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ระบบหมอพร้อม | Claim
ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8



เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 7/2565
วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ประชาสัมพันธ์ หน้า Website สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมเปิดให้บริการ.. การรักษาพยาบาลด้วยเงินเชื่อ (iClaim)

ร่วมกับ 8 บริษัทประกันชีวิต..


- 1.บริษัท เอไอเอ จำกัด
- 2.บริษัท โตเกียวมารีน จำกัด (มหาชน)
- 3.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 4.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 5.บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 6.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 6.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 8.บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นำร่อง 23 โรงพยาบาล รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!



การตรวจสอบสิทธิการรักษา/ประกัน ใน App พร้อม

ไทย EN



๒๔ กันยายน
วันมหิดล

ขอรับรองว่าในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

รายการหลัก ประวัติการรักษา



**สิทธิการรักษา/
ประกัน**
(เฉพาะบริษัทประกัน
ที่เข้าร่วมโครงการ)



ประวัติการรักษา
(เฉพาะหน่วยบริการ
ที่เข้าร่วมโครงการ)



**หน่วยบริการที่
เข้าร่วมโครงการ**



ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงประวัติการรักษา
(เฉพาะหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ)

สิทธิการรักษา /ประกัน X

สิทธิภาครัฐ



(OFC) สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงาน
รัฐ >

ประกัน



โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ไม่พบกรมธรรม์



ไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ/ชีวิต
ไม่พบกรมธรรม์



ไทยสมุทรประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ/ชีวิต
ไม่พบกรมธรรม์



เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ/ชีวิต
ไม่พบกรมธรรม์



เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
ไม่พบกรมธรรม์



เอไอเอ
ประกันสุขภาพ
ไม่พบกรมธรรม์

ความก้าวหน้าโรงพยาบาล ระยะที่ 1 จำนวน 23 แห่ง

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล
1	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม
2	นครพนม	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
3	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ
4	บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา
5	เลย	โรงพยาบาลเลย
6	เลย	โรงพยาบาลวังสะพุง
7	เลย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
8	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร
9	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน
10	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส
11	สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย
12	สกลนคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
13	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย
14	หนองคาย	โรงพยาบาลโพนพิสัย
15	หนองคาย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
16	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
17	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
18	อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี
19	อุดรธานี	โรงพยาบาลกุมภวาปี
20	อุดรธานี	โรงพยาบาลหนองหาน
21	อุดรธานี	โรงพยาบาลบ้านผือ
22	อุดรธานี	โรงพยาบาลเพ็ญ
23	อุดรธานี	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

1) การจัดทำคู่สัญญา ส่งให้บริษัทประกันชีวิต **ครบทั้ง 8 บริษัทแล้ว 18 รพ.**

ที่เหลือ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร

2) การเชื่อมระบบเช็คสิทธิ์ได้แล้ว

7 รพ. ได้แก่ โพนพิสัย , เพ็ญ

รพ.บ้านดุง , พังโคน , หนองคาย

บึงกาฬ , สกลนคร

3) รพ. ที่ขึ้นระบบแล้ว พร้อมทำการ

เคลม 6 รพ. ได้แก่ โพนพิสัย ,

รพ.บ้านดุง , พังโคน , หนองคาย

บึงกาฬ , สกลนคร

รพ.ที่เหลือ บ.Inet กำลังเร่งรัดดำเนินการ

****รพ.ทั้ง 6 แห่ง ยังไม่มี Case ส่งเคลม**

สรุปสถานะการดำเนินการ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565

จังหวัด	V	การจัดส่ง คู่ฉบับสัญญา ให้ 8 บริษัท		สถานะการเชื่อมต่อระบบ										Mapping SIM B	ขั้นระบบแล้ว	เคลมจริง	
		ส่งแล้ว	หมายเหตุ	TOKEN	เช็คสิทธิ์	AIA	MTL	TLI	FWD	TMLTH	PLT	BLA	OLI				รอเคลม
หนองคาย	โรงพยาบาลโพธิสัย	17-Aug-2022		Done	Done	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	30-08-22	Done		
อุดรธานี	รพร. บ้านดุง	17-Aug-2022		Done	Done	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	31-08-22	Done		
สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	23-Aug-2022		Done	Done	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	02-09-22	Done		
หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	26-Aug-2022		Done	Done	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	15-07-22	Done		
สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	26-Aug-2022		Done	Done	✓	/	✓	รอสัญญาเข้าร่วม	✓	/	/	/	26-08-22	Done		
บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	31-Aug-2022		Done	Done	✓	□	✓	✓	✓	/	/	/	18-07-22	Done		
อุดรธานี	โรงพยาบาลเพ็ญ	23-Aug-2022		Done	Done	✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	13-09-22			
อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี	23-Aug-2022	ยังไม่ได้รับ SIMB จาก โรงพยาบาล	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/				
สกลนคร	รพร. สว่างแดนดิน	26-Aug-2022	(รพ. กำลัง UAT i-Claim) FWD อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร	Done		✓	✓	✓	ยังไม่อยู่สัญญา (อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร)	✓	/	/	/	20-09-22			
อุดรธานี	โรงพยาบาลบ้านผือ	26-Aug-2022	บนฟอร์ม consent รพ. จะดำเนินการในสัปดาห์หน้า	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	05-09-22			
เลย	โรงพยาบาลเลย	26-Aug-2022	รพ. กำลัง UAT i-Claim	Done		รอสัญญาเข้าร่วม	/	✓	✓	✓	/	/	/	15-09-22			
หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	31-Aug-2022	รพ. อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	22-09-22			
บึงกาฬ	โรงพยาบาลเซกา	31-Aug-2022	รพ. กำลัง UAT i-Claim	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	06-09-22			
เลย	รพร. ด่านซ้าย	31-Aug-2022	รพ. กำลัง UAT i-Claim	Done		✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	08-09-22			
เลย	โรงพยาบาลวังสะพุง	6-Sep-2022	รพ. กำลัง UAT i-Claim	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	31-08-22			
สกลนคร	โรงพยาบาลวารินวิทวัส	12-Sep-2022		Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	13-09-22			
อุดรธานี	โรงพยาบาลหนองหาน	12-Sep-2022	รพ. อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ	Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	23-09-22			
อุดรธานี	โรงพยาบาลกุมภวาปี	15-Sep-2022		Done		✓	/	✓	✓	✓	/	/	/	26-09-22			
หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	15-Sep-2022		Done		✓	/	✓	ยังไม่อยู่สัญญา	/	/	/	ยังไม่อยู่สัญญา	21-09-22			
สกลนคร	โรงพยาบาลอากาศอำนวย	15-Sep-2022		Done		✓	/	/	✓	ยังไม่อยู่สัญญา	/	/	/	14-09-22			
นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม	21-Sep-2022	อยู่ระหว่างจัดส่งสัญญาให้ประกัน			/	รอสัญญาเข้าร่วม	/	รอสัญญาเข้าร่วม	รอสัญญาเข้าร่วม	รอสัญญาเข้าร่วม	รอสัญญาเข้าร่วม	/	16-09-22			
หนองคาย	รพร. ท่าบ่อ		(เฉพาะ AIA, MTL เป็นคู่สัญญาเดิม) ยังไม่พินิจคู่สัญญา ร.ช.	Done		✓	□	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	01-08-22			
นครพนม	รพร. ธาตุพนม		ยังไม่พินิจคู่สัญญา ร.ช.			ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	ยังไม่พินิจคู่สัญญา	08-09-22			


ปัจจัยที่มีผลการต่อการขึ้นระบบ I Claim ของ รพ.

- 1) คู่สัญญา (รช. 2) ระหว่าง รพ. และ บริษัท แล้วเสร็จ
- 2) การเชื่อมระบบระหว่างบริษัทประกันชีวิต กับ บริษัท I Net ดำเนินการแล้ว 5 บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 บริษัท ได้แก่ พรูเดนเชียล , กรุงเทพประกันชีวิต , ไทยสมุทร
- 3) การ Mapping SIMB และจัดทำ Form A , Form B ในระบบ รพ. Mapping SIMB และจัดทำ Form A , B ในระบบ HosXP ซึ่ง รพ.ส่วนใหญ่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ
- 4) การปรับระบบใน Hos XP และ การ UAT I Claim (User Acceptance Test (UAT) คือ กระบวนการทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยผู้ใช้งานจริง (End users) ซึ่ง UAT เป็นกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ก่อนปล่อย Product ออกไปใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่พัฒนานั้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน)
บริษัท I Net และ IT รพ. นัดวันดำเนินการทดสอบระบบ ดำเนินการผ่านทาง Online ได้

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ 2

- ❑ มติ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 จากการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้ โรงพยาบาลขนาด F1 และ F2 ในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 55 แห่ง เข้าร่วมจัดทำระบบหมอพร้อม I Claim
- ❑ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ได้ส่งหนังสือแจ้งการดำเนินงานให้ สสจ. บริษัทประกันชีวิต ทั้ง 8 บริษัท และ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๔/ ๓๖๕



สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒


เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือสำนักตรวจราชการ ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๔/๓๗๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด
(๒) รายชื่อบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ และชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ชุด
(๓) แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบ รช.๑, รช.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ ได้แจ้งการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim กับบริษัทประกันชีวิต ของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘ โดยให้จัดทำสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ จากการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้โรงพยาบาลที่มีขนาด F๑, F๒ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ และมอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณามอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลลงนามเป็นผู้รับสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ทั้งนี้ แบบสัญญา (รช.๒) และเอกสารแนบท้ายสัญญาของบริษัทประกันชีวิต สัญญาของบริษัทประกันชีวิต ๘ แห่ง ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายนิติกร ผู้แทนศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ และนิติกรของบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๔/ ๓๖๕



สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕


เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ จำกัด, ผู้จัดการ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด(มหาชน),
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), ผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน),
ผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), ผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน),
ผู้จัดการ บริษัท พูเด็นเซียลประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), ผู้จัดการ บริษัท ไทเกี่ยมริบประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) แบบฟอร์ม รช.๑ จำนวน ๑ ชุด
(๒) แบบฟอร์ม รช.๒ จำนวน ๑ ชุด
(๓) รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ได้มีมติจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้โรงพยาบาลที่มีขนาด F๑, F๒ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ และมอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณามอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลลงนามเป็นผู้รับสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ทั้งนี้ แบบสัญญา (รช.๒) และเอกสารแนบท้ายสัญญา ของบริษัทประกันชีวิต ทั้ง ๘ แห่ง ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายนิติกร ผู้แทนศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ และนิติกรของบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

ที่ สธ ๐๖๐๕.๐๔/ ๓๖๓



สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งดำเนินการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒

เรียน ผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด
(๒) กำหนดการดำเนินงาน ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ ได้มีมติจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้โรงพยาบาลที่มีขนาด F๑, F๒ ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมโครงการระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ และมอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณามอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลลงนามเป็นผู้รับสัญญา ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ทั้งนี้ แบบสัญญา (รช.๒) และเอกสารแนบท้ายสัญญา ของบริษัทประกันชีวิต ทั้ง ๘ แห่ง ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายนิติกร ผู้แทนศูนย์จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ และนิติกรของบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

ในกรณี เพื่อให้การจัดทำสัญญาบริการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ กับบริษัทประกันชีวิตโครงการระบบหมอพร้อม I Claim บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งให้ท่าน เตรียมความพร้อมในการเชื่อมระบบให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim ระยะที่ ๒ จำนวน ๕๕ แห่ง รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

Timeline โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระยะที่ 2



ความก้าวหน้าการจัดทำคู่สัญญาของ รพ.ระยะที่ 2 จำนวน 55 แห่ง

สรุปการจัดส่งเอกสาร รช.1 และ รช.2 ให้ รพ. ข้อมูล ณ 27 กันยายน 2565

ลำดับ	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทส่ง รช.1,รช.2 ให้รพ.แล้ว (แห่ง)	บริษัทยังไม่ส่ง รช.1, รช.2 ให้รพ.
1	AIA	55	-
2	พรุเด็นเซียล	-	55
3	FWD	55	-
4	ไทยประกันชีวิต	-	55
5	เมืองไทยประกันชีวิต	10	45
6	กรุงเทพประกันชีวิต	-	55
7	โตเกียวมารีน	-	55
8	ไทยสมุทรประกันชีวิต	-	55

เสนอ คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8

- ❑ เพื่อทราบความก้าวหน้า การดำเนินงานระบบหมอพร้อม I Claim ของ รพ. ระยะที่ 1 และ รพ. ระยะที่ 2
- ❑ มอบ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 , นพ.สสจ. จังหวัด และ ผอ.รพ.ทุกแห่ง
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิในระบบหมอพร้อม I Claim
 2. เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการ Mapping ระบบทดสอบการใช้งานระบบ ของ IT รพ. และบริษัท Inet
 3. กำกับ ติดตาม การใช้สิทธิ การส่งเคลมชดเชยค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระยะที่ 1 ที่ระบบพร้อมให้เคลมได้



R8WAY
MOPH

ขอขอบคุณค่ะ