

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน	ผลการดำเนินงาน (หน่วย)											
			ยังไม่ดำเนินการ		ก่อนประกาศ		ประกาศ		รองลงนาม		ลงนาม		คืบจบ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	อุดรธานี	73	0	0	2	2.74	52	71.23	19	26.03	-	-	-	-
2	สกลนคร	38	28	73.68	9	23.68	-	0.00	1	2.63	-	-	-	-
3	นครพนม	101	3	2.97	65	64.36	11	10.89	22	21.78	-	-	-	-
4	เลย	50	0	0.00	40	80.00	-	0.00	10	20.00	-	-	-	-
5	หนองคาย	22	3	13.64	17	77.27	-	0.00	2	9.09	-	-	-	-
6	หนองบัวลำภู	30	22	73.33	8	26.67	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
7	บึงกาฬ	149	16	10.74	6	4.03	123	82.55	4	2.68	-	-	-	-
	รวมเขตสุขภาพที่ 8	463	72	15.55	147	31.75	186	40.17	58	12.53	-	-	-	-

สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

รวม 11 รายการ ดังนี้

- จ.นครพนม
จำนวน 3 รายการ
- จ.บึงกาฬ
จำนวน 8 รายการ

ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 61 รายการ ดังนี้

- จ.บึงกาฬ จำนวน 8 รายการ
- จ.สกลนคร จำนวน 28 รายการ
- จ.หนองคาย จำนวน 3 รายการ
- จ.หนองบัวลำภู จำนวน 22 รายการ

ขอให้เร่งรัดดำเนินการและลงนาม

ในสัญญาภายใน ธันวาคม 65

งบประมาณโอนมาแล้ว