



# การบริหารงบประมาณปี 2565 ที่กันเงินเหลือมอบปีไว้ใช้จ่ายในปี 2566

## สถานะความเสี่ยงสูง

ที่	รายการ	สถานที่	จังหวัด	สาเหตุความล่าช้า
1	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น	รพร.ธาตุพนม	นครพนม	ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งงวดที่ 6 ได้วันที่ 7 มี.ค. 66 จากการประชุม 22 ธ.ค. 65 กบรส.กำกับติดตามให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง กำกับติดตาม เร่งรัดการก่อสร้าง
2	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด 10 ชั้น	รพร.ท่าบ่อ	หนองคาย	แก้ไขแบบแปลนและสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบันก่อสร้างงวดที่ 9
3	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น	รพ.หนองคาย	หนองคาย	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน บอกลีกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่
4	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566



# ผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

## รายการครุภัณฑ์ + ก่อสร้างปีเดียว

ที่	รายการ	จำนวน	วงเงินรวม	สถานที่	จังหวัด	หมายเหตุ
1	เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน	1	2,200,000.00	รพ.นากลาง	หนองบัวลำภู	รอลงนาม
2	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน ขนาดเล็ก	4	1,800,000.00	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	รอลงนาม
3	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร	1	1,694,900.00	รพ.สต.บ้านหนองแวง	หนองบัวลำภู	คืบงบ
4	ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม อาคารผู้ป่วยนอก	1	2,472,800.00	รพ.โนนสัง	หนองบัวลำภู	รอลงนาม
5	แบบปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19	2	566,000.00	รพ.ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	รอลงนาม