



R8WAY
MOPH

วาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบ I Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

ความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบ I Claim ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

ข้อมูล ณ 20 กันยายน 2566

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน รพ.		จำนวน รพ.ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				
		รพ. ที่เข้าร่วม	ที่เคลมได้แล้ว	เชื่อมระบบสำเร็จ	ทดสอบ UAT	กำลังเชื่อมต่อ	รอ Mapping SIMB	รอคู่สัญญา
1	นครพนม	11	2	5	1	2	0	1
2	บึงกาฬ	7	2	4	1	0	0	0
3	เลย	14	3	6	2	2	0	1
4	สกลนคร	17	5	6	4	1	0	0
5	หนองคาย	6	2	3	0	1	0	0
6	หนองบัวลำภู	6	1	4	1	0	0	0
7	อุดรธานี	18	1	5	3	3	1	5
รวมเขต 8		79	16	33	12	9	1	7

No.	จังหวัด	โรงพยาบาล	HIS/Version	จำนวนเตียง	สถานะการเชื่อมต่อ	IPD	OPD	Total OPD&IPD	จำนวนเงินที่เคลมสำเร็จ
1	หนองคาย	โรงพยาบาลหนองคาย	HOSxPv3	350	8. เคลมจริง	46	2	48	1,389,571.55
2	นครพนม	โรงพยาบาลนครพนม	HOSxPv3	345	8. เคลมจริง	2	5	7	1,585.00
3	นครพนม	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	HOSxPv3	120	8. เคลมจริง	0	1	1	77.00
4	บึงกาฬ	โรงพยาบาลโซ่พิสัย	HOSxPv3	30	8. เคลมจริง	1	1	2	7,016.00
5	เลย	โรงพยาบาลเลย	HOSxPv3	420	8. เคลมจริง	7	5	12	102,775.00
6	เลย	โรงพยาบาลภูเรือ	HOSxPv3	30	8. เคลมจริง	3	1	4	5,152.00
7	เลย	โรงพยาบาลปากชม	HOSxPv3	30	8. เคลมจริง	1	9	10	17,621.00
8	สกลนคร	โรงพยาบาลวานรนิวาส	HOSxPv3	249	8. เคลมจริง	2	0	2	0
9	สกลนคร	โรงพยาบาลพังโคน	HOSxPv3	120	8. เคลมจริง	1	0	1	0
10	สกลนคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	HOSxPv3	320	8. เคลมจริง	0	1	1	266.00
11	สกลนคร	โรงพยาบาลกุสุมาลย์	HOSxPv3	35	8. เคลมจริง	0	2	2	595.00
12	หนองคาย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	HOSxPv4	200	8. เคลมจริง	4	0	4	5,895.00
13	หนองบัวลำภู	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	HOSxPv3	354	8. เคลมจริง	1	0	1	10,000.00
14	อุดรธานี	โรงพยาบาลอุดรธานี	HOMC	1000	8. เคลมจริง	9	1	10	241,360.00
15	สกลนคร	โรงพยาบาลสกลนคร	HMS	768	8. เคลมจริง	24	0	24	210,595.50
16	บึงกาฬ	โรงพยาบาลบึงกาฬ	HOSxPv3	200	8. เคลมจริง	11	0	11	293,020.00
		รวมเคลมจริง				112	28	140	2,285,529.05



R8WAY
MOPH

เสนอ คณะทำงานฯ 5X5 เขตสุขภาพที่ 8

- เพื่อทราบ ความก้าวหน้า การดำเนินงานระบบ I Claim
- มอบ CFO จังหวัด ติดตาม การจัดทำสัญญา รช. 2 ให้แล้วเสร็จ