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     วาระที่ 3.1 รายงานความกาวหนาการใชงานโปรแกรม Accounting on cloud R8- ERP  

ของหนวยบริการนํารองในเขตสุขภาพที ่8 

เสนอทีป่ระชุม คณะทํางานกําหนดแนวทางการใชจายเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติฯ 

เขตสุขภาพที่ 8 (คทง.5x5)  ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 

 

นพ. กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ 

รองผูอํานวยการดานพรส. รพ. บึงกาฬ 
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จังหวัด โรงพยาบาล Procurement Inventory Accounting Finance 

นําเขาขอมูล ใชงานแลว ใชงานแลว นําเขาขอมูล ใชงานแลว ใชงานแลว 

อุดรธานี รพ. บานผือ 11023 

รพ. กุดจับ 11013 

สกลนคร รพ. สวางแดนดิน  11450 พัสดุ 

รพ. อากาศอํานวย 11098 

นครพนม รพร. ธาตุพนม 11451 

รพ. ทาอุเทน 11105 

บึงกาฬ รพ. บึงกาฬ 11040 

รพ. บุงคลา 11050 

เลย รพ. นาแหว 11033 

รพ. ภูหลวง 11038 

หนองคาย รพ.ศรีเชียงใหม 11044 

รพ. สังคม 11045 ยา 

รพ. โพธ์ิตาก 28778 

หนองบัวลําภู รพ. หนองบัวลําภู 10704 

ขอรวมเพิ่ม รพ. สกลนคร 10710 

รพ. กูแกว 25058 



สรุปการดําเนินการในชวง 5 เดือนที่ผานมา 

• ปรับแกไข database และ report ใหสามารถใชงานบน cloud ได  

• R8PW (พัสดุ) on cloud ไดสําเร็จ 1 ม.ค. 2563 ท่ีใชงานจริง มี รพ.บึงกาฬ  

• รพร.สวางแดนดิน กับ รพ.สังคม เปน รพ.นํารอง ท่ีสนใจ ใสใจ มากท่ีสุด และ

มีความกาวหนาในการใชงานโปรแกรม และรวมทดสอบโปรแกรม ทําให

โปรแกรมมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

• รพ. นํารองท่ีเหลืออยูในระยะ Hibernation  



แผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม - เมษายน 

• เนื่องจากภาวะ Covid-19 จึงจะดําเนินการขึ้นระบบ Accounting on Cloud 

ใหสําเร็จ ในจังหวัดบึงกาฬ (นพ. สสจ บึงกาฬ ประกาศเปนยุทธศาสตร 2563) 

• รพ. นํารอง ปรึกษาการใชงานผาน Line Group 

• 13-15 เมษายน ถาประกาศทํางานตอ อาจจะลง พื้นท่ี แตละจังหวัด  

ขึ้นกับความพรอมในแตจังหวัด 

 

 



ปญหาอุปสรรค 

• 16 มีค 2563 ยังมีการ URL ของโปรแกรม 

 

 



ปญหาอุปสรรค 

• 17 มีค 2563 ยังมีการขอ username password ? 
 





ปจจัยแหงความสําเร็จ 

• แรงผลักดันจากผูบริหาร 

• ความรวมมือ และความมีสวนรวมของผูใชงาน 



เรื่องที่ขอความชวยเหลือ 

• แรงผลักดันจากผูบริหาร  
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