

ความก้าวหน้าโปรแกรม

Accounting on cloud R8-ERP

ความก้าวหน้าการปรับใช้โปรแกรม Accounting on cloud R8-ERP

1. ระบบบริหาร จัดซื้อ จัดจ้าง และคลัง

1.1 ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง ยังไม่ได้ทดสอบใช้งานจริงใช้งานไม่ได้ระบบ โดยเริ่มทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ คือ คลังวัสดุบริโภค เนื่องจาก มีความซับซ้อนของข้อมูลที่น้อยกว่าคลังอื่น

1.2 ระบบคลัง เริ่มใช้งานทุกคลัง ยกเว้น คลังยา ที่มีโปรแกรม Material manage inventory System (MMIS)

หมายเหตุ เนื่องด้วยหน่วยจัดซื้อของ รพ.หนองบัวลำภูมีระบบที่ใช้งานอยู่ และระบบ R8-ERP ได้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดทุกครั้งที่เข้าอบรม ดังนั้นผู้ใช้งานจึงขอให้ รพ.ที่นำร่องที่พร้อมให้ใช้งานแต่ขอให้ปรับปรุงจนนิ่งก่อน จึงจะร่วมเรียนรู้อีกครั้ง

ความก้าวหน้าการปรับใช้โปรแกรม Accounting on cloud R8-ERP

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

1. นำเข้าข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. นำเข้าข้อมูลวัสดุเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
3. แบบฟอร์มรายงานต่างๆ ทดสอบแล้ว **ยังไม่ครบถ้วน** ซึ่งจากการประชุมล่าสุดมีปรับแก้ไข

เพิ่มเติม ตามสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ความก้าวหน้าการปรับใช้โปรแกรม Accounting on cloud R8-ERP

2. โปรแกรมบัญชี สามารถเชื่อม โปรแกรม Finance balance กับ HOSxP ได้ ดึงรายงานลูกหนี้ของ HOSxP ได้ แต่โปรแกรมยังเชื่อมโยง โปรแกรมคลังพัสดุไม่ได้ เนื่องจาก เปลี่ยน Views ของระบบใหม่ที่ on cloud ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและ **ทีมพัฒนาให้รอเวอร์ชันใหม่ที่สามารถใช้งานผ่านระบบ Cloud ได้**

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว

1. นำเข้าข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. นำเข้าผังบัญชีเรียบร้อยแล้ว (ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงข้อมูลใหม่ทุกครั้ง บางครั้งต้องนำเข้าข้อมูลใหม่ตั้งแต่ข้อที่ 1)
3. ทดสอบดึงข้อมูลลูกหนี้จาก HOSxP ได้
4. ทดสอบออกรายงานงบทดลองได้ (เหลือตรวจสอบความถูกต้อง)
5. การใช้งานเมนูอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการสอนวิธีใช้งาน

ตัวอย่างรายงานงบทดลอง

frm_calculateV1							
1 of 2 ?							
100%							
Find Next							
งบทดลอง							
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู							
วันที่จาก 01/10/2562 ถึง 31/10/2562							
รหัสบัญชีจาก 1000000000.000 ถึง 5401010101.101							
1							
		ยอดยกมา		ยอดระหว่างเดือน		คงเหลือ	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1211000000.100	งานระหว่างทำ						
1211000000.100	งานระหว่างทำ						
1101020605.101	เงินฝากธนาคารรับจำ						
1101020501.102	เงินฝากคลังหน่วยจา						
	เงินฝากคลังหน่วยจา	2,548,267.50				2,548,267.50	
	เงินฝากธนาคารรับจำ	2,548,267.50				2,548,267.50	
1106010199.101	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
1102050194.704	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคล						
	ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคล	2,389,500.00				2,389,500.00	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,389,500.00				2,389,500.00	
1209030101.101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์						
1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสม						
	ค่าเสื่อมราคาสะสม	88,974,682.54	34,437,133.06			88,974,682.54	34,437,133.06
1206010102.101	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน						
	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน		12,310,277.98				12,310,277.98
1206020103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -						
	ค่าเสื่อมราคาสะสม -	19,325,848.00	17,696,329.00			19,325,848.00	17,696,329.00
1206030101.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท						
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิท	4,922,311.00	4,922,244.00			4,922,311.00	4,922,244.00
1206040103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค						
	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค	1,336,550.00	1,336,490.00			1,336,550.00	1,336,490.00
1206070101.101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,629,460.05	36,396.00			3,629,460.05	36,396.00