

สรุปผลการใช้งาน

Back office on cloud

โรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลกุดจับ โรงพยาบาลบ้านฝืด โรงพยาบาลภูแก้ว

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม Back office on cloud

	R8 HR ระบบบริหารงานบุคคล	R8 Account ระบบบริหารงานการเงิน	R8 ERP ระบบบริหารงานพัสดุ	R8 ERP ระบบบริหารงานคลังยา
รพ. กุดจับ	ใช้งาน	ใช้งาน	ใช้งาน	ใช้งาน
รพ. บ้านฝื่อ	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ใช้งาน
รพ. ภูแก้ว	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ใช้งาน	กำลังดำเนินการ

ด้านความพร้อม

1. โรงพยาบาลนำร่องได้ทำการติดตั้งระบบและส่งข้อมูลขึ้นระบบ Cloud ของเขต 8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินการ

1. โรงพยาบาลนำร่องอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานและการปรับปรุงฐานข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม

Back office on cloud

พัสดุ

คลังยา

การเงิน

บุคลากร

ข้อเสนอแนะและอุปสรรค

1. ไม่มีคู่มือการใช้งาน
2. ควรออกแบบโปรแกรมให้ใช้งานง่าย
3. โปรแกรมไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ง่ายและถูกต้องครบถ้วน และไม่สามารถ Sync ข้อมูลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานข้อมูล
4. ระบบ Cloud บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้