

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
เลขที่ 149
02 พ.ค. 2562
ด่วนที่สุด

สำนักงานเขตสุภาพที่ ๘
เลขรับ. 1973
วันที่ 30 เม.ย. 2562
เรื่อง บัณฑิตก๊อ

ศูนย์รวมเอกสารพระบรมวงศานุวงศ์
กรมศิลปากร
เลขที่ 404
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา 15.11

๓๐๔๗๓๖๕๑๒๐๙๘
 เลขที่.....
 วันที่ 3 เดือน 2562
 ปี 1/16

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๓๗
ที่ สธ ๐๒๓๙.๐๒/ ๒๐๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๓๙.๐๒/๒๒๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๓,๗๔๗,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้ท่านติดตาม ควบคุม กำกับ ในภาพรวมของเขตสุขภาพ ให้เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงขอให้ท่านแจ้งจังหวัดให้ส่งแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

[Signature]

(นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

ปฏิบัติการการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(นายชาญวิทย์ ทระเทพ)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

② 2000000000

③ - 200, 200

(นายสมิต ผู้รั้งนายกฯ)

(นางนิมมวล ไขแสงจันทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ฉกวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ.....
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....จังหวัด.....
เลขที่โครงการ.....ข้อมูล ณ วันที่.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ	1	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	
	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	-	
	2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3	
4	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา		
5	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	10	
	- วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท	12	
	- วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป	20	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม	
8	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	
9	การพิจารณาเสนอราคา		
	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	
	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการ ก่อสร้างผูกพัน)	14	
	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายการผลการพิจารณา	1	

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีคัดเลือก งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ.....

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....จังหวัด.....

เลขที่โครงการ.....ข้อมูล ณ วันที่.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปัดประกาศหน่วยงาน	1	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจสอบรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	
4	คณะกรรมการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ	1	
5	การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ	1	
6	คณะกรรมการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ ขอความเห็นชอบ	1	
7	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 100,000,000 บาท - ปัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 100,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	
8	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปัดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
9	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	
10	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	
11	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สดง. และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาหรือข้อตกลง		
12	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ.....

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....จังหวัด.....

เลขที่โครงการ.....ข้อมูล ณ วันที่.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปัดประกาศหน่วยงาน	1	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	
4	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1 1	
5	คณะกรรมการการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	
6	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 50,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
8	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	
9	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหรือข้อตกลง		
10	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธีสอบราคา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ.....
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..... จังหวัด.....
เลขที่โครงการ..... ข้อมูล ณ วันที่.....

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	
3	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร เชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ 1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	3 3	
4	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	1	
5	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ - วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	5	
6	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	
7	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	ตามความ เหมาะสม	
8	ผู้เสนอราคาอื่นของ	1	
9	เจ้าหน้าที่/คกก.พิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ ขอความเห็นชอบ	1	
10	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกิน 200,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 200,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	
11	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
12	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	
13	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	
14	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลงตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหรือข้อตกลง		
15	การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา	1	

જાન્યુઆરી

[illegible]

.....

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัด..... สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.....

รายการครุภัณฑ์	จำนวน ที่ได้รับจัดสรร	จำนวน ที่จัดซื้อ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				ราคาต่อหน่วย (บาท)	บริษัทผู้ขาย
			E-bidding	เฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	สอบราคา		
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมผู้ตั้งพื้น จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	6	6	/				95,000	บ.เอ็นเอ็นอาร์ทีเอส จำกัด
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	20	20		/			22,000	หจก. โคราชคอมพิวเตอร์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด 40 ลิตร	41	41	/				95,000	บ.เอซีซีเมดิคอลโซลูชั่น จำกัด
เครื่องปั่นเย็นอัตโนมัติ	3	3		/			80,000	หจก. เมคเทคเฮลท์แคร์
เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	82	82	/				40,000	บ.เอ็นเอ็นอาร์ทีเอส จำกัด
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)	41	41	/				30,000	บ.โอโนวิเทลแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ (EKG)	4	4	/				178,000	บ.เอ็นเอ็นอาร์ทีเอส จำกัด
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	82	82	/				70,000	หจก.เรดตราโก้เน็กซ์พลาย
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิด พกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	41	41	/				20,000	บ.เอซีซีเมดิคอลโซลูชั่น จำกัด

ลงชื่อ...นางสาววิภาณี...การณิน...ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ...นายสมชาย...การณิน...ผู้รับรองข้อมูล

ตำแหน่ง...นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.....