
รายงานความก้าวหน้าการส่ง Work Flow เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8 

ท่านผู้ตรวจราชการ นายแพทยช์าญวิทย์ ทระเทพ มอบหมายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 8 

 มีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานพัฒนา 5 ระบบ 
ล าดับ ระบบสารสนเทศ จังหวัดผู้รับผิดชอบ 

1 ระบบ R8 506 อุดรธานี และหนองคาย 
2 ระบบบุคลากร (HR) หนองบัวล าภู และเลย 
3 ระบบการเงินการคลัง นครพนม 
4 ระบบยา บึงกาฬ 
5 ระบบบริการ สกลนคร 

 ขั้นตอนกระบวนการท างานการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งหมด ดังนี้ 

     
 การด าเนินงาน มีการประชุมเพื่อจัดท า Work Flow แล้ว 2 ครั้ง และทางจังหวัดได้น าเสนอข้อมูล 

และได้ให้ทุกจังหวัดน าข้อมูล Work Flow ไปปรับปรุงและส่งกลับท่ี สนง.เขตสุขสภาพท่ี 8 ภายใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2560 และรวบรวมเพื่อส่งให้กับส านักงานตรวจราชการต่อไป 

ล าดับ ระบบสารสนเทศ จังหวัดผู้รับผิดชอบ ติดตามส่ง Work Flow 
1 R8506 อุดรธานี และหนองคาย  ส่งแล้ว 
2 บุคลากร หนองบัวล าภู และเลย  ส่งแล้ว 
3 การเงินการคลัง นครพนม  ส่งแล้ว 
4 ระบบยา บึงกาฬ  ส่งแล้ว 

 ผลการส่ง Work Flow ระบบบริการ (ต้องส่ง Work Flow ทุกหน่วยบริการ) 
ล าดับ จังหวัด รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. ก าหนดส่ง 

1 บึงกาฬ    24 มีนาคม 60 
2 หนองบัวล าภู    24 มีนาคม 60 
3 อุดรธานี    24 มีนาคม 60 
4 เลย    - 
5 หนองคาย    24 มีนาคม 60 
6 สกลนคร    24 มีนาคม 60 
7 นครพนม    24 มีนาคม 60 

ท้ังนี้ ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไดแ้จ้งทางหนังสือราชการเลขท่ี สธ ๐๒๐๔.๐๘/
๑๓๔๗  ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  

- ประชุมระบบงาน 5 
ระบบ วิเคราะห์, สรุป
กระบวนการท างาน
ของระบบต่างๆ 

- ประชุมเพื่อการ
ออกแบบ / พัฒนา
โปรแกรมในแต่ละ
ระบบ ทั้ง 5 ระบบ

- ทดสอบระบบ

- ติดตั้งระบบ

- บ ารุงรักษา


